

REPUBLICQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline – Travail

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET
DES FINANCES

COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES

**Objet : Informations relatives à la collecte et à l'utilisation des redevances
prélevées sur la filière café-cacao au 30 septembre 2009**

INTRODUCTION

Au cours de la campagne 2008/2009, le Comité de Gestion de la Filière Café Cacao (CGFCC), mis en place en septembre 2008 et dont le mandat a été prorogé jusqu'à fin novembre 2009, s'est appliqué à restaurer la confiance des acteurs de la filière et des partenaires au développement en particulier, et à corriger les principaux dysfonctionnements relevés. Au cours de cette campagne, le CGFCC a notamment procédé au lancement du programme 2QC (Quantité, Qualité, Croissance), qui vise entre autres à structurer le milieu rural, en vue d'une meilleure représentativité des producteurs, à améliorer la productivité des exploitations agricoles et à réaliser des infrastructures en milieu rural, pour créer un cadre de vie et de travail incitatifs pour les producteurs et leurs communautés.

Le Comité Chargé de la Réforme Café-Cacao (CRCC) mis en place en février 2009, a quant à lui, organisé du 7 au 23 juillet 2009, des séminaires dont l'exploitation des recommandations devrait accélérer la réforme de la filière au cours de la campagne 2009-2010.

Par ailleurs, pour améliorer le revenu des producteurs, la parafiscalité sur le cacao a été réduite de 46,46 FCFA/kg lors de la campagne 2007/2008 à 31,26 FCFA/kg en 2008/2009, dont 12,5 FCFA/kg pour le FIMR, 5 FCFA/kg affectés à un compte spécial pour l'investissement, 3,70 FCFA destinés à la sacherie et le reliquat alloué au fonctionnement.

Le prix du kilogramme de café fixé à 525 francs lors de la campagne précédente a été reconduit pour la campagne 2008/2009. Quant au cacao, le prix indicatif du kilogramme a été fixé à 700 francs pour la campagne 2008/2009 et à 950 FCFA pour la campagne 2009/2010.

La présente communication vise à informer le Gouvernement de l'évolution des ressources collectées à fin septembre 2009, au titre des différents fonds d'investissement (Fonds d'Investissement en Milieu Rural -FIMR-, Sacherie, Fonds de régénération du verger café et CGFCC-Investissement), leurs utilisations de même que les soldes bancaires des comptes de ces fonds. Elle retrace également les prélèvements destinés au fonctionnement du CGFCC.

Elle présente la situation des redevances à fin septembre 2009 en année civile, ainsi que leur évolution au titre de la campagne agricole 2008/2009.

La présentation des évolutions s'articule autour des points suivants :

- la situation de l'ensemble des redevances collectées ;
- la situation des investissements réalisés ;
- et les soldes bancaires des différents fonds.

Un ensemble de tableaux détaillés retraçant l'évolution des données est annexé à la présente communication.

I- EVOLUTION DE LA SITUATION DES REDEVANCES A FIN SEPTEMBRE 2009 ET LEURS UTILISATIONS EN ANNEE CIVILE

1.1 LA PRODUCTION DU CAFE ET DU CACAO EN ANNEE CIVILE

En année civile, le cumul des achats de **cacao**, déclarés par les exportateurs sur la période de commercialisation janvier-septembre 2009 s'est établi à 709 607 tonnes, en augmentation de 13,8% par rapport à la même période de 2008. Les embarquements de cacao (source CGFCC) sur la période s'élevèrent à 832 465 tonnes, en hausse de 2,2% par rapport à la même période de l'année 2008. Le prix moyen bord champ du kilogramme sur la période sous revue s'affiche à 591 FCFA, en augmentation de 17,1% par rapport à son niveau de septembre 2008. Le revenu estimé des producteurs à fin septembre 2009, au titre de la commercialisation du cacao, est de 453,79 milliards, contre 307,89 milliards en septembre 2008, soit une progression de 47,39%.

Le cumul des achats de **café**, sur les 9 premiers mois de l'année 2009, atteint 142 947 tonnes, contre 67 601 tonnes un an plus tôt, dû en partie à une meilleure sécurisation de l'acheminement de la production vers les différents ports. Du 1^{er} janvier au 30 septembre 2009, 79 912 tonnes ont été embarquées, contre 73 116 tonnes en 2008 soit une hausse de 9,3%.

Le prix moyen bord champ sur cette période s'est établi à 406 FCFA/Kg, contre 584 FCFA/Kg la campagne 2007/2008, soit une baisse de 30,47%. Le revenu estimé des producteurs à fin septembre 2009, au titre de la commercialisation du café, est de 57,65 milliards, contre 39,49 milliards en septembre 2008, soit une progression de 18,16 milliards liée à la hausse de la production, qui a compensé la baisse des cours.

1.2 PRELEVEMENTS DES REDEVANCES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT

Les redevances totales perçues au titre du fonctionnement d'octobre 2005 à fin septembre 2009 s'élevèrent à 83,46 milliards. De janvier à septembre 2009, les redevances prélevées sont de 8,84 milliards, en baisse de 4,3 milliards par rapport à leur niveau de septembre 2008. La quasi-totalité (99,82%) des prélèvements destinés au fonctionnement depuis le début de l'année 2009 a été affectée directement au CGFCC. Par structure, le détail de ces opérations se présente de la manière suivante :

Tableau 1 : Redevances au titre du fonctionnement collectées à fin septembre 2009 (en milliards de FCFA)

STRUCTURE	Situation d'oct. 2005 à fin déc. 2008 (a)	Janv. à sept 2008 (b)	Janv. à juin 2009 (c)	Juil à sept. 2009 (d)	TOTAL prélèvements à fin sept. 2009 (e = a+c+d)	Ecart sept. 2009 / sept 2008 (f=(c+d-b))
ARCC	24,488	4,866	0,002	0,000	24,490	-4,864
BCC	16,230	2,970	0,006	0,000	16,236	-2,964
FRC	7,779	1,418	0,002	0,000	7,781	-1,416
FDPCC	22,480	3,881	0,006	0,000	22,486	-3,875
CGFCC	3,650	0,000	7,098	1,721	12,469	8,819
TOTAL	74,627	13,135	7,114	1,721	83,463	-4,300

Source : CGFCC

1.3 PRELEVEMENTS DES REDEVANCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les redevances totales prélevées au titre des investissements d'octobre 2005 à fin septembre 2009 s'élèvent à 175,03 milliards. Celles prélevées au cours des neufs premiers mois de l'année 2009 s'établissent à 17,98 milliards, en baisse de 19,37% par rapport aux prélèvements effectués en 2008. Cette baisse est due à la réduction des taux de prélèvements destinés aux différents fonds d'investissements passant de 33,85 FCFA/Kg en 2007/2008 à 21,20 FCFA/kg en 2008/2009. L'évolution de ces redevances se décompose comme suit :

Tableau 2 : Redevances au titre de l'investissement collectées à fin septembre 2009

Montants (en milliards)	Situation à fin déc. 2008 (a)	Janv. à sept. 2008 (b)	Janv. à juin 2009 (c)	Juil à sept 2009 (d)	Total fin sept 2009 (e=a+c+d)	Var sept/09 à sept/08 (%) (f=(c+d)/b)
FDPCC - Investissement	50,30	6,34	0,02	0,00	50,32	-99,73
FIMR	27,75	8,02	7,31	1,82	36,89	13,96
Réserve de Prudence	57,80	3,17	0,01	0,00	57,81	-99,72
Fonds de régénération Caféière	3,78	1,45	0,99	0,65	5,42	13,21
Sacherie brousse	15,22	3,32	2,68	0,68	18,57	1,05
CGFCC-Investissement	2,21	0,00	3,07	0,75	6,03	
TOTAL	157,06	22,29	14,08	3,90	175,03	-19,37

Source : CGFCC

1.4 UTILISATIONS DES RESSOURCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au cours des neufs premiers mois de 2009 se cumulent à 34,8 milliards en hausse de 6,5% par rapport à la même période de l'année 2008, matérialisant une relance des investissements. Plus de 68% de ces investissements ont servi aux avances de financement des projets sociaux réalisés par le Comité de gestion au titre du FIMR et aux règlements des factures Filtisac. L'ensemble des investissements réalisés par le Comité de gestion au cours des trois derniers mois de 2009 s'élèvent à 9,8 milliards et particulièrement à 7 milliards pour ceux au titre du FIMR.

Les investissements sont détaillés de la façon suivante :

Tableau 3 : Les investissements réalisés de janvier à septembre 2009

INTITULES	MONTANTS (Mds)
Total d'octobre 2005 à fin décembre 2008	123,20
Investissements réalisés de janvier à juin 2009	
Ouverture DAT BACI	1,08
Règlement facture FILITISAC	2,33
Arriérés projets et fonctionnement du FIRCA 2009	0,65
Avance de fonds financement des projets	13,92
Financement programme 2QC	1,48
Avance de fonds FULTON	1,87
Avance de fonds règlement passif des structures	0,50
Règlement facture ANADER conventions	0,30
Contribution de la filière fonctionnement chambre agriculture	0,11
Acompte budget CORI-SA	0,79
Réalisation lettre de garantie BFA	1,95
Augmentation capital BFA	1,12
Nivellement pour solde des comptes FDPCC-Inv et RPD à la Bridge Bank	0,06
Remboursement partiel avance à l'Etat	-2,00
Sacherie brousse	0,86
Total de janvier à juin 2009	25,00
Investissements réalisés de juillet à septembre 2009	
Avance de fonds financement des projets	7,00
Solde budget CORI-SA	0,40
Règlement facture HYDROCHEM AFRICA	1,72
Règlement facture FILITISAC	0,25
Règlement facture FIRCA conventions	0,40
Contribution de la filière fonctionnement chambre agriculture	0,03
Total de juillet à septembre 2009	9,80
TOTAL	158,00

Source : CGFCC

1.5 SOLDES BANCAIRES

Le solde bancaire global à fin septembre 2009 est créditeur de 24,0 milliards FCFA, en baisse de 16,32 milliards par rapport au niveau atteint au terme de l'année 2008. Cette évolution s'explique principalement par un niveau d'investissements plus élevé que les redevances collectées au cours des neuf premiers mois de l'année 2009. En effet, les redevances collectées au titre des investissements s'établissent à 17,98 milliards pour des dépenses de 34,8 milliards, induisant une réduction du solde bancaire de 16,82 milliards. Les opérations de bouclage de trésorerie à fin septembre 2009 enregistrent un solde positif de 7,13 milliards dû essentiellement aux intérêts de placement (2,75 milliards), aux soldes de financements des projets FIMR (2,22

milliards) et Relance caféière (1,62 milliard), aux virements de 2,02 milliards sur le compte CSPPCCC et aux ressources recouvrées qui sont les remboursements des prêts consentis à des coopératives lors des gestions précédentes (0,55 milliard).

Par type de prélèvement, les évolutions des soldes des comptes bancaires se présentent comme suit :

Tableau 4 : Solde des redevances parafiscales à fin septembre 2009

(Montant en milliards)	Situation des redevances au 31 décembre 2008 (a)	Redevances janv. à sept. 2009 (b)	Total des redevances à sept. 2009 (c=a+b)	Dépenses au 30 sept. 2009 (d)	Solde des redevances (e=c-d)
FDPCC-Investissement	50,30	0,02	50,32	49,95	0,37
CESPPCC fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESPPCC compte de projets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relance caféière	3,78	1,64	5,42	3,74	1,68
Sacherie Brousse	15,22	3,36	18,58	18,08	0,50
FRC Remboursement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGFCC-Investissement	2,21	3,82	6,03	3,98	2,05
FIMR	27,76	9,13	36,89	33,96	2,93
Réserve de Prudence	57,79	0,01	57,80	48,45	9,35
TOTAL	157,06	17,98	175,03	158,16	16,87

Source : CGFCC

Tableau 5 : Solde bancaire à fin septembre 2009

(Montant en milliards)	Solde intermédiaire	Bouclage avec la trésorerie		Solde à fin septembre 2009
FDPCC-Investissement	0,37	Frais bancaires	-0,10	6,02
CESPPCC fonctionnement	0,00	Chèques impayés	-0,02	0,12
CESPPCC compte de projets	0,00	Intérêt des placements	2,75	2,85
Relance caféière	1,68	Virement compte CESPPCC	2,02	1,62
Sacherie Brousse	0,50	Budget CESPPCC	-1,89	0,70
FRC Remboursement	0,00	Solde financement projets FIMR	2,22	0,55
CGFCC-Investissement	2,05	Solde financement projets Relance	1,62	5,50
FIMR	2,93	Caisse	-0,03	2,66
Réserve de Prudence	9,00	Ressources recouvrées	0,55	3,98
TOTAL	16,52		7,13	23,65

Source : CGFCC

II- EVOLUTION DES REDEVANCES SUR LES CAMPAGNES 2007/2008 ET 2008/2009 ET LEURS UTILISATIONS

2.1. LA PRODUCTION DU CAFE ET DU CACAO AU TITRE DE LA CAMPAGNE 2008/2009

Le cumul des achats du **cacao** déclarés par les exportateurs à fin septembre 2009 s'est établi à 1 223 152 tonnes, contre 1 382 441 tonnes pour la campagne 2007-2008, correspondant à un recul de 11,5%. Cette baisse est la plus importante

enregistrée depuis plus de cinq (5) ans. L'apparition de foyers endémiques du swollen shoot, la présence de la pourriture brune dans les plantations, le vieillissement du verger de même que les facteurs environnementaux sont les raisons qui expliquent cette contreperformance. Les embarquements, sur la base des autorisations d'exportation validées à fin septembre 2009, s'affichent à 1 205 204 tonnes contre 1 285 588 tonnes à fin septembre 2008, soit une baisse de 4,2%. Ce repli est lié à la baisse de la production de la campagne 2008/2009. Le prix moyen pondéré bord champ observé pendant la campagne s'est établi à 620 FCFA/Kg, contre 467 FCFA la campagne précédente, soit une hausse de 33%. Les revenus bruts des producteurs, ressortent en hausse d'environ 110 milliards à la fin de la campagne, avec à 758,68 milliards contre 645,54 milliards la campagne 2007/2008.

Au niveau du **café**, les évolutions des achats, des exportations et des prix sont conformes à celles réalisées en année civile, en raison du cycle de production de ce produit.

2.2. PRELEVEMENT DES REDEVANCES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT

Les redevances prélevées pour le fonctionnement des structures sur la période d'octobre 2008 à septembre 2009 s'élèvent à 13,26 milliards, en baisse de 34,71% par rapport à leur niveau de la campagne antérieure. Au cours des trois derniers mois, 1,72 milliard représentant les redevances prélevées pour le fonctionnement des structures de la filière ont été reversées au Comité de gestion de la filière. Par structure, le détail se présente comme suit :

Tableau 6 : Redevances au titre du fonctionnement

(Milliards de F CFA)	CAMPAGNE 2007/2008	CAMPAGNE 2008/2009			Variation (%)
	oct. 2007-sept. 2008	oct. 2008-juin 2009	juil. 2009-sept. 2009	TOTAL	
ARCC	7,55	0,28	0,00	0,28	-96,28
BCC	4,58	0,19	0,00	0,19	-95,96
FRC	2,20	0,09	0,00	0,09	-96,04
FDPCC	5,97	0,24	0,00	0,24	-96,05
CGFCC	0,00	10,75	1,72	12,47	-
TOTAL	20,31	11,54	1,72	13,26	-34,71

Source : CGFCC

2.3. PRELEVEMENT DES REDEVANCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les redevances prélevées au titre des investissements sur la période d'octobre 2008 à septembre 2009 se cumulent à 26,65 milliards de FCFA, en baisse de 23,90% par rapport à la campagne 2007/2008. A l'exception de la hausse observée sur les redevances au titre du FIMR et l'introduction de la redevance CGFCC-Investissement, les prélèvements destinés au fonds de régénération du verger café et de la sacherie brousse enregistrent respectivement une contraction de 14,15% et 9,87% à fin septembre 2009. Cette baisse générale est liée à la baisse du taux de prélèvements des redevances destinées aux investissements. Les redevances sont décomposées comme suit :

Tableau 7 : Redevances au titre des investissements

(Milliards de FCFA)	CAMPAGNE 2007/2008	CAMPAGNE 2008/2009			Variation (%)
	oct. 2007 à sept. 2008	oct. 2008 à juin 2009	juil. 2008 à sept. 2009	TOTAL	
FDPC-investissement	9,86	0,48	0,00	0,48	-95,14
FIMR	12,84	11,50	1,82	13,32	3,75
Réserve de prudence	4,91	0,24	0,00	0,24	-95,11
Fonds de régénération du verger café	2,16	1,21	0,65	1,86	-14,15
Sachérie-brousse	5,24	4,04	0,68	4,72	-9,87
CGFCC-Investissement	0,00	5,28	0,75	6,03	-
TOTAL	35,02	22,75	3,90	26,65	-23,90

Source : CGFCC

2.4. UTILISATION DES RESSOURCES**Investissements**

A fin septembre 2009, les décaissements effectués par le Comité de Gestion de la filière au titre de la campagne 2008/2009 s'élèvent à 57,94 milliards, dont 34,79 milliards depuis le début de l'année 2009. Les principales affectations des ressources sont retracées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 8 : Investissements réalisés au cours de la campagne 2008/2009

INTITULE	MONTANT (mds)
Investissements réalisés d'octobre à décembre 2008	
Règlement facture FILTISAC	0,67
Avance de fonds financement des projets	7,40
Arriéré projets et fonctionnement du FIRCA 2008	0,99
Appel de garantie BNI	10,60
Autres	3,49
Total d'octobre à décembre 2008	23,15
Investissements réalisés de janvier à septembre 2009	
Règlement facture FILTISAC	2,64
Avance de fonds financement des projets	20,92
Avance de fonds Usine Fulton	1,87
Avance de financement 2QC	1,14
Augmentation capital BFA	1,13
Réalisation lettre de garantié BFA	1,95
Solde budget CORI-SA	0,40
Règlement facture HYDROCHEM AFRICA	1,72
Règlement facture FIRCA conventions	0,40
Contribution à la filière fonctionnement chambre agriculture	0,03
Autres	2,60
<i>dont Remboursement partiel avances à l'Etat</i>	<i>-2,00</i>
Total de janvier à septembre 2009	34,79
TOTAL	57,94

Source : CGFCC

2.5. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES PROJETS FIMR

a- Exécution physique des projets FIMR au titre de la campagne 2007/2008

La campagne 2007-2008 a enregistré le démarrage de plusieurs projets sociaux dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique humaine et des routes en terre. L'état d'avancement global des travaux évalué à 89,95% a été réalisé après des missions d'évaluation sur le terrain et se décline par secteur comme suit :

Les routes en terre : les travaux relatifs aux pistes rurales ont porté sur 1 350 kilomètres répartis en vingt et six (26) lots situés dans huit (8) départements. Les travaux réalisés portent sur vingt-deux (22) lots concernant 960 kilomètres, dont 15 lots ont été définitivement réceptionnés. Deux lots de 220 kilomètres sont en cours de réalisation tandis que les marchés des deux lots restants de 170 kilomètres de routes ont été résiliés. Sur la base des constats effectués sur le terrain, le taux d'avancement des travaux ressort à 97,89%.

L'éducation de base : les investissements réalisés dans ce secteur portent sur vingt et un (21) lots situés dans quinze (15) écoles. Ils concernent la construction et la réhabilitation de salles de classes, de bureaux, de logements d'enseignants et de latrines. Ils portent également sur la distribution de kits scolaires. Au terme de la campagne 2007-2008, quatre-vingt dix (90) classes, vingt (20) bureaux et quatre-vingt dix neuf (99) logements d'enseignants ont été construits. Dans l'ensemble, dix (10) lots ont été provisoirement réceptionnés ; trois (3) lots achevés sont en attente de réception provisoire, tandis que huit (8) lots sont en cours d'exécution. En conséquence, le taux d'exécution physique ressort à 86,48%.

La santé rurale : les projets engagés dans ce secteur concernent quarante (40) centres de santé répartis en vingt-deux (22) lots. Ces projets concernent la construction de dispensaires, de maternités, de latrines et de logements des infirmiers et sages-femmes. Au terme de la campagne 2007-2008, dix (10) dispensaires, vingt et six (26) maternités, quarante (40) latrines et quarante et quatre (44) logements d'infirmiers et sages-femmes ont été réalisés faisant ressortir un taux de réalisation des travaux de 82,26%.

L'hydraulique humaine : les objectifs portent sur la réalisation de 300 forages équipés de pompe à motricité humaine. Le point des travaux indique l'exécution de 246 forages positifs et 54 forages en cours de finalisation. L'évaluation physique du projet indique un taux de réalisation de 73,33%.

Tableau 9 : Exécution physique des projets

SECTEURS	QTE	LOTS					Taux d'exécution des travaux
		Réception définitive	Réception provisoire	En cours d'exécution	Résiliés	TOTAL	
ROUTE EN TERRE (km)							
Réalisés	960	15	7	2	2	26	97,89%
En cours de réalisation	220						
Annulés	170						
EDUCATION DE BASE							
Nombre de classes construites et réhabilitées	93	3	10	8	0	21	86,48%
Nombre de bureaux et de logements pour enseignants construits	119						
Nombre de latrines construites	19						
Nombre de Kits scolaires	630						
SANTE RURALE							
Dispensaires construits	10	8	12	2	0	22	82,26%
Maternités construites	26						
Logements infirmiers ou sage-femme construits	44						
HYDRAULIQUE HUMAINE							
Forages réalisés	246	246	0	54	0	300	73,33%
Forages en cours de réalisation	54						

Source : CGFCC

b- Exécution financière des projets FIMR

L'ensemble des projets sociaux réalisés par le Comité de Gestion au titre du FIMR a nécessité l'engagement de 16,78 milliards de dépenses relatives aux secteurs de l'éducation de base, de la santé rurale, des pistes rurales et de l'hydraulique humaine ainsi que par le financement des missions d'assistance et d'évaluation des projets. Sur ce montant, 14,64 milliards ont été effectivement payés soit un taux de décaissement global de 87,25%. Il en découle un solde dû de 2,14 milliards. La situation financière par projet se présente comme suit :

Les routes en terre : les travaux payés sont évalués à 8,36 milliards sur un total engagé de 8,73 milliards, soit un taux de décaissement de 95,79%.

L'éducation de base : le secteur de l'éducation de base a bénéficié de 26 projets évalués à 3,12 milliards dont 2,6 milliards ont été effectivement payés, soit un taux de décaissement de 83,11%.

La santé rurale : les projets engagés dans ce secteur ont été payés à hauteur de 1,62 milliard pour un total de 2,32 milliards, laissant apparaître un taux de décaissement de 70,77%.

L'hydraulique humaine : les travaux dans ce secteur ont été évalués à 2,52 milliards, dont 78,96% ont fait l'objet de paiement pour travaux réalisés.

Les missions d'assistance et d'évaluation ont nécessité le paiement de 83,5 millions pour une dotation initiale de 98,8 millions.

Tableau 10 : Exécution financière des projets FIMR (en milliards)

SECTEURS	Routes en terre	Education de base	Santé rurale	Hydraulique humaine	Assistance et évaluation	TOTAL
Montant engagé (a)	8,73	3,12	2,32	2,52	0,10	16,78
Montant payé (b)	8,36	2,60	1,62	1,99	0,08	14,64
Solde dû (c=a-b)	0,37	0,53	0,70	0,53	0,02	2,14
Taux de décaissement	95,79%	83,11%	70,77%	78,96%		87,25%

Source : CGFCC

2.6. SOLDE DES COMPTES BANCAIRES

La situation des comptes bancaires à fin septembre 2009 affiche un solde positif de 24,0 milliards, indiquant une utilisation nette de 30,35 milliards par rapport à son niveau de septembre 2008. Cette situation ressort de la baisse des prélèvements parafiscaux destinés aux investissements.

L'évolution des flux par compte se présente comme suit :

Tableau 11 : Soldes des comptes bancaires

Comptes bancaires	30-sept-08	30-sept-09	Ecart (mds)
FDPCC-Investissement	16,01	6,02	-10,00
CESPPCC-Fonctionnement	0,35	0,12	-0,23
CESPPCC-compte de projets	3,12	2,85	-0,27
Relance caféière	2,20	1,62	-0,57
Sacherie-Brousse	1,85	0,70	-1,15
FRC Remboursement	0,00	0,55	0,55
CGFCC-Investissement	0,00	5,50	5,50
FIMR	4,37	2,66	-1,71
Réserve de Prudence	26,45	3,98	-22,47
Soldes des comptes bancaires	54,35	24,00	-30,35

Source : CGFCC

Ces ressources sont réparties au sein de neuf (9) banques commerciales et de la BCEAO de la manière suivante :

Tableau 12 : Répartition des redevances d'investissement par banque

STRUCTURES	(en milliards)									TOTAL
	FDPCC Invest.	CESPPCC fonct.	CESPPCC-Compte de projets	Relance caféière	Sacherie Brousse	FRC Remboursement	CGFCC-Invest.	FIMR	Réserve de Prudence	
BNI	0,02	0,03	0,63				5,22			5,89
BFA	0,00						0,18		0,49	0,67
ECOBANK	0,37								0,40	0,77
STANDARD CHARTERED BANK	0,00	0,10	2,22	1,62					0,00	3,94
OMNIFINANCE	0,02					0,55			0,02	0,58
BACI	4,57								0,43	5,01
CITIBANK	0,15								0,74	0,89
BRIDGE BANK	0,89								1,82	2,71
BCEAO	0,00				0,70			2,66	0,08	3,44
VERSUS BANK							0,10			0,10
TOTAL	6,02	0,12	2,85	1,62	0,70	0,55	5,50	2,66	3,98	24,00

Source : CGFCC

Le solde net des redevances parafiscales disponible dans les dix (10) comptes bancaires est de 16,87 milliards. Le bouclage avec les opérations de trésorerie évaluées à 7,13 milliards (cf tableau 5), fait ressortir un solde global de 24,0 milliards. Plus de 87,5% des ressources sont logées dans cinq (5) banques à savoir la BNI (5,89 milliards), la BACI (5,01 milliards), la Standard Chartered Bank (3,94 milliards), la BCEAO (3,44 milliards), et la Bridge Bank (2,71 milliards). Les ressources proviennent essentiellement des prélèvements effectués au titre de la CGFCC-Investissement (7,32 milliards), du FDPCC-Investissement (6,02 milliards), du CESPPCC-Compte de projets (2,85 milliards) et du FIMR (2,66 milliards).

CONCLUSION

La campagne 2008-09 a consacré une réduction de la parafiscalité pour le cacao de 46,46 FCFA/kg en 2007/2008 à 31,26 FCFA/kg en 2008/2009. Le prix indicatif bord champ du kilogramme de café a été maintenu à 525 francs, quant au cacao, le prix indicatif a été fixé à 700 francs, contre 500 francs la campagne précédente, soit une hausse de 40%. Toutes ces réformes ont contribué à améliorer les revenus des producteurs qui sont passés de 645,54 milliards pendant la campagne 2007/2008 à 758,68 milliards, la campagne 2008-2009, soit une augmentation de 17,53%.

En outre, toujours en vue d'améliorer le revenu des producteurs, le Gouvernement a réduit la parafiscalité de 5 francs pour cette nouvelle campagne 2009-2010, soit de 31,26 FCFA/Kg en 2008/2009 à 26,26 FCFA/Kg en 2009/2010. Le prix indicatif bord champ du cacao est fixé à 950 FCFA.


Par ailleurs, la campagne 2009-2010 devrait bénéficier des retombées des réformes entreprises par le Comité de Gestion à travers le lancement du Programme 2QC (Quantité, Qualité, Croissance). Aussi, la mise en œuvre des conclusions des séminaires organisés au cours du mois de juillet 2009, par le Comité chargé de la réforme devrait permettre d'améliorer durablement la performance de la filière, ainsi que les revenus et les conditions de vie des producteurs.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE



Amadou GON COULIBALY

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES



Charles Koffi DIBY

ANNEXE I

Tableau I: Côte d'Ivoire - prélèvements de redevances parafiscales et utilisations pour le fonctionnement

(en milliards de FCFA)

FONCTIONNEMENT	Jan-Mar-2008 Café et Cacao		Avr-Jun-2008 Café et Cacao		Juil-Sept-2008 Café et Cacao		Oct-Déc-2008 Café et Cacao		Janv-Mars-2009 Café et Cacao		Avr-Juin-2009 Café et Cacao		Juil-Sept 2009 Café et Cacao		TOTAUX
	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	
Exportation (embarquement, en milliers de tonne) Prix moyen CAF d'enregistrement															
Redevances parafiscales		7,582		3,323		2,230		4,423		4,826		2,288		1,721	83,463
ARCC	508,329	2,897	224,076	1,185	156,587	0,784	52,689	0,279	1,691	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	24,489
<i>pesage</i>	496,168	0,893	211,322	0,380	156,587	0,270	52,828	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,507
<i>Dont contrôle de la qualité</i>	405,490	0,550	119,316	0,163	156,587	0,066	25,261	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,379
<i>Contribution</i>	508,329	0,717	224,076	0,316	156,587	0,221	52,689	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,581
BCC	511,577	1,696	228,358	0,750	152,202	0,524	53,393	0,179	1,691	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	16,234
FRC	511,577	0,811	228,358	0,358	152,202	0,249	53,393	0,085	1,691	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	7,781
FDPCC-Fonctionnement	511,577	2,178	228,358	1,030	152,202	0,673	53,393	0,230	1,691	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	22,489
CGFCC							165,810	3,650	1 813,066	4,810	861,927	2,288	608,062	1,721	12,469
<i>pesage</i>									486,067	0,877	235,185	0,423	183,554	0,331	1,631
<i>Dont contrôle de la qualité</i>									354,865	0,481	156,372	0,213	71,058	0,111	0,804
<i>Contribution</i>									486,067	0,688	235,185	0,331	169,896	0,259	1,278
<i>Structures de gestion</i>									486,067	2,764	235,185	1,322	183,554	1,021	5,107
Utilisation des redevances parafiscales		-		-		-		-		1,862		1,589		0,230	3,681
ARCC										0,239		0,219			0,458
BCC										1,164		0,988		0,230	2,382
FRC										0,459		0,383			0,842

ANNEXE II

Tableau II: Côte d'Ivoire - prélèvements de redevances parafiscales et utilisations pour les investissements

(en milliards de FCFA)

INVESTISSEMENTS	Situation antérieure transmise par le FRC	Refactorations	Virements FRC	Jan-Mar-2008 Café et Cacao		Avr-Jun-2008 Café et Cacao		Juil-Sept-2008 Café et Cacao		Oct-Déc-2008 Café et Cacao		Janv-mars-2009 Café et Cacao		Avril-Juin-2009 Café et Cacao		Juil-Sept-2009 Café et Cacao		TOTAUX	
				Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant	Tonnage	Montant		Tonnage
Exportation (embarquement, en milliers de tonne) Prix moyen CAF d'enregistrement																			
Redevances parafiscales	41,995	0,354	0,076		11,984		5,840		4,465		8,673		9,344		4,732		3,895	175,028	
FDPCC-Investissement	4,363	0,172		350,615	3,505	155,243	1,568	126,379	1,264	46,215	0,462	1,677	0,017	-	-	-	-	50,318	
Fonds d'Investissement en milieu rural		0,039		350,615	4,474	156,830	1,961	126,379	1,580	309,280	4,186	398,969	4,987	186,020	2,325	147,324	1,822	36,892	
Reserve de prudence	35,379	0,085		350,615	1,753	155,243	0,784	126,379	0,632	46,215	0,231	1,677	0,009	-	-	-	-	57,802	
Fonds de regeneration du verger café				18,091	0,362	34,108	0,682	20,095	0,402	10,931	0,220	19,888	0,398	29,628	0,593	32,279	0,646	5,415	
Sacherie-brousse	2,253	0,057	0,076	506,095	1,890	231,177	0,845	154,757	0,587	376,012	1,365	488,250	1,807	235,184	0,870	183,554	0,680	18,573	
CGFCC-Investissement										310,032	2,209	397,292	2,126	186,020	0,944	147,324	0,748	6,027	
Utilisation des redevances parafiscales					21,143		11,524		-		23,151		18,335		6,668		9,956	158,156	
FDPCC-Investissement					1,226		2,790				6,491		5,000		4,544		-	49,947	
Fonds d'Investissement en milieu rural					5,500		13,700				3,000		6,760	-	2,000		7,000	33,960	
Reserve de prudence					12,311		7,500				11,196		2,106		1,532		-	48,452	
Fonds de regeneration du verger café							1,330				0,991		1,340		0,050		0,030	3,741	
Sacherie-brousse (1)					2,106		1,204				1,473		2,629		1,347		0,643	18,077	
CGFCC-Investissement													0,500		1,196		2,283	3,979	
Solde des redevances parafiscales																		16,872	
Bouclage avec la tresorerie																		7,130	
- Frais bancaires																		- 0,097	
- Impayés																		- 0,022	
+ Intérêt des placements																		2,749	
+ Virement compte CESPPCC (2)																		2,023	
- Budget cesppcc																		- 1,893	
+ Solde financement projets FIMR																		2,224	
+ Solde financement projets Relance																		1,624	
- Caisse																		- 0,025	
+ Ressources retrouvées																		0,548	
Solde bancaires																		7,130	
																		24,001	

(1) Dépenses effectuées par le comité de suivi. Les dépenses antérieures sont prises en compte dans le solde transmis par le FRC

(2) Virement au compte de fonctionnement CESPPCC comptabilisé en dépense

Tableau 3. Côte d'Ivoire - Solde des comptes bancaires des fonds gérés par le Comité café-cacao 2006-2007

(en milliards de FCFA)

	30-sept-07	31-oct-07	30-nov-07	31-déc-07	31-janv-08	29-févr-08	31-mars-08	30-avr-08	30-mai-08	30-juin-08	31-juil-08	31-août-08	30-sept-08	31-oct-08	30-nov-08	31-déc-08	31-janv-09	28-févr-09	31-mars-09	30-avr-09	31-mai-09	30-juin-09	31-juil-09	31-août-09	30-sept-09	
Solde des comptes bancaires	52,065	53,295	55,890	52,293	57,502	58,413	55,252	61,625	59,427	51,871	53,444	53,602	54,350	53,958	53,787	40,323	37,981	34,380	28,959	30,345	30,146	28,495	25,866	23,624	24,001	
FDPCC-investissement	12,816	12,766	12,855	8,215	16,216	16,438	15,835	14,074	14,532	14,864	15,438	15,785	16,014	16,496	16,496	14,398	12,623	7,905	7,905	7,962	6,002	6,017	6,017	6,019	6,019	
BNI	2,037	2,056	2,056	1,568	2,554	2,554	2,768	1,908	1,966	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,568	1,568	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
BFA	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ECOBANK	0,673	0,673	0,673	1,372	1,372	0,556	0,555	0,555	0,555	0,791	0,897	1,218	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
STANDARD CHARTERED BANK	1,600	1,404	1,415	0,190	1,415	1,415	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
OMNIFINANCE	0,682	0,685	0,686	0,000	0,942	0,944	0,946	0,948	0,950	0,952	0,954	0,954	0,954	0,961	0,961	0,961	0,961	0,961	0,961	0,969	0,009	0,015	0,015	0,016	0,016	0,016
BACI	3,061	3,061	3,606	2,501	4,173	4,468	4,486	4,486	4,486	4,486	4,947	4,947	5,170	5,418	5,418	5,418	6,217	4,567	4,567	4,567	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573	4,573
BCEAO	0,140	0,149	0,149	0,000	0,000	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
CITIBANK	1,339	1,374	1,004	0,000	2,892	2,931	3,420	2,416	2,637	2,480	2,484	2,487	2,359	2,584	2,584	0,883	0,888	0,888	0,888	0,888	0,889	0,892	0,892	0,893	0,893	0,893
BRIDGEBANK	0,779	0,780	0,782	0,000	0,282	0,836	0,837	0,839	1,015	1,267	1,268	1,270	1,270	1,274	1,274	1,274	1,279	-0,047	-0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CESPPCC Fonctionnement	0,138	0,075	0,011	1,329	1,207	4,677	3,422	1,180	1,174	0,359	0,358	0,353	0,350	0,290	0,192	0,023	0,796	0,684	0,463	0,412	0,200	0,172	0,088	0,218	0,123	
STANDARD CHARTERED BANK	0,138	0,075	0,011	1,329	1,207	4,677	3,422	1,180	1,174	0,359	0,358	0,353	0,350	0,290	0,192	0,023	0,296	0,184	0,148	0,133	0,069	0,122	0,030	0,180	0,096	
BNI																	0,500	0,500	0,315	0,280	0,131	0,050	0,058	0,038	0,028	
CESPPCC Compte de Projets	-	2,967	- 0,144	5,328	4,673	3,588	3,117	5,412	4,677	3,990	3,074	4,674	2,714	1,703	3,320	1,128	1,511	1,137	2,850							
STANDARD CHARTERED BANK	-	-	-	-	-	-	-	2,967	- 0,144	5,328	4,673	3,588	3,117	5,412	4,677	3,990	2,574	1,958	0,548	0,667	2,180	1,076	0,895	0,995	2,220	
BNI																	0,500	2,716	2,165	1,036	1,139	0,052	0,616	0,142	0,630	
RELANCE CAFÉIÈRE	-	-	-	-	2,143	2,340	2,446	1,354	1,538	1,795	1,983	2,170	2,195	2,218	1,258	1,373	1,429	0,981	0,422	0,637	0,757	0,980	2,513	1,336	1,624	
STANDARD CHARTERED BANK	-	-	-	-	2,143	2,340	2,446	1,354	1,538	1,795	1,983	2,170	2,195	2,218	1,258	1,373	1,429	0,981	0,422	0,637	0,757	0,980	2,513	1,336	1,624	
Sacherie Brousse	1,888	2,380	2,546	2,209	1,886	2,510	1,614	1,493	0,990	1,265	1,531	1,697	1,854	2,094	1,198	1,698	1,488	0,604	0,862	1,297	1,025	0,401	0,297	0,449	0,701	
BCEAO	1,888	2,380	2,546	2,209	1,886	2,510	1,614	1,493	0,990	1,265	1,531	1,697	1,854	2,094	1,198	1,698	1,488	0,604	0,862	1,297	1,025	0,401	0,297	0,449	0,701	
FRC Remboursement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,533	0,533	0,533	0,533	0,548	0,548									
OMNIFINANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,533	0,533	0,533	0,533	0,548	0,548	
CGFCC INVESTISSEMENT	-	-	-	-	-	0,088	1,397	2,209	3,021	3,715	3,734	4,250	3,309	3,600	2,552	7,770	5,497									
BRIDGEBANK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,088	1,397	2,209	2,889	3,584	3,603	4,018	3,078	3,319	2,270	2,274		
BFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,181	0,181	0,181	0,181	
VERSUS BANK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
BNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,216	5,216		
Fonds d'Investissement en Milieu Rural	10,692	11,758	13,471	4,010	16,524	13,649	14,526	15,323	15,877	2,785	3,493	3,895	4,369	5,068	3,855	5,538	5,637	7,209	3,716	4,926	7,414	8,067	4,846	3,984	2,657	
BCEAO	10,692	11,758	13,471	4,010	16,524	13,649	14,526	15,323	15,877	2,785	3,493	3,895	4,369	5,068	3,855	5,538	5,637	7,209	3,716	4,926	7,414	8,067	4,846	3,984	2,657	
Réserve de Prudence	26,431	26,316	26,907	36,530	19,527	18,799	17,309	25,234	25,458	25,575	25,969	26,134	26,451	22,291	24,693	11,094	9,913	8,609	8,609	8,625	7,587	7,597	7,596	2,163	3,983	
BNI	21,947	21,975	21,975	16,600	13,421	13,421	13,033	21,460	21,489	21,489	21,596	21,596	21,596	17,196	19,596	6,000	6,107	5,444	5,444	5,444	5,444	5,444	5,444	5,444	5,444	
BFA	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	
ECOBANK	0,373	0,373	0,373	0,898	0,373	0,490	0,489	0,489	0,489	0,607	0,660	0,821	0,897	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	
STANDARD CHARTERED BANK	0,381	0,766	0,771	0,104	0,271	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
OMNIFINANCE	0,607	0,610	0,611	5,679	0,739	0,740	0,741	0,542	0,543	0,544	0,545	0,545	0,545	0,545	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,548	0,552	0,012	0,016	0,015	0,015	
BACI	0,753	0,756	1,029	2,317	0,815	0,989	0,732	0,729	0,731	0,731	0,964	0,966	1,080	1,205	1,207	1,208	0,409	0,411	0,411	0,414	0,415	0,421	0,421	0,432	0,432	
BCEAO	0,383	0,383	0,383	1,698	1,698	1,698	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	
CITIBANK	0,634	0,100	0,412	6,626	0,855	0,875	0,534	0,532	0,638	0,509	0,509	0,509	0,638	0,746	0,746	0,743	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,743	0,743	0,743	0,743	
BRIDGEBANK	0,369	0,369	0,370	1,625	0,371	0,647	0,311	0,311	0,399	0,525	0,525	0,526	0,526	0,5												

Tableau 2. Côte d'Ivoire - Investissements réalisés sur les fonds gérés par le Comité café-cacao 2005-2009
(les montants sont exprimés en milliards de FCFA)

Période correspondante aux décaissements	Numero du projet d'investissement	Date du décaissement	Montant du décaissement	Fonds utilisés	Libellé de l'investissement	Département géographique où l'investissement est réalisé	Etat de réalisation [en cours d'exécution ou finalisé]
Oct 2005 - Mar 2006							
	039	19/04/2006	4,094		OPERATION PHYTOSANITAIRE		
	038	19/04/2006	0,666		CAMPAGNE PHYTOSANITAIRE 2006		
	041	19/04/2006	1,656		AVANCE DE FONDS		
	042	19/04/2006	0,557		AVANCE DE FONDS		
	040	19/04/2006	2,245		PROMOTION CHOCOLAT COUPE DU MONDE		
	058	24/05/2006	1,000		APPUI AUX PRODUCTEURS		
Avr 2006- Juin 2006	056	24/05/2006	2,000		APPUI AUX PRODUCTEURS		
	057	24/05/2006	0,535		FONCTIONNEMENT FIRCA		
	061	06/06/2006	1,000		SUBVENTION FIF MONDIAL 2006		
	060	06/06/2006	0,050		REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION DE AVRIL 2006		
	074.06	30/06/2006	0,097		REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION DU 25 MARS ET DU 30 AVRIL 2006		
			13,899				
	078.06	17/07/2006	1,130		FINANCEMENT PROGRAMME HYDRAULIQUE VILLAGEOISE		
	079.06	17/07/2006	1,000		FINANCEMENT PROGRAMME HYDRAULIQUE VILLAGEOISE		
	085.06	02/08/2006	1,075		AVANCE DE FONDS		
	086.06	02/08/2006	0,516		AVANCE DE FONDS		
	087.06	02/08/2006	0,539		AVANCE DE FONDS		
Juill 2006-Sept 2006	091.06	09/08/2006	0,141		GESTION DES RISQUES DE PRIX DES CACAOULTEURS		
	090.06	10/08/2006	0,212		GESTION DES RISQUES DE PRIX DES CACAOULTEURS		
	097.06	23/08/2006	0,180		BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2006		
	098.06	23/08/2006	0,270		BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2006		
	096.06	25/08/2006	1,400		FINANCEMENT ACTIVITES COOPERATIVES CAFE/CACAO		
	102.06	01/09/2006	0,913		FINANCEMENT TRAVAUX CONSTRUCTION USINE DE SOUBRE		
			7,376				
	114.06	05/10/2006	2,500		PROGRAMME AMELIORATION QUALITE DU CACAO/ANAPROCI		
	117.06	11/10/2006	1,700		FINANCEMENT ARRIERES CONSTRUCTION SIEGE DES STRUCTURE DE LA FILIERE		
	124.06	18/10/2006	1,000		IMPOT BIC 2005		
	125.06	18/10/2006	1,000		IMPOT BIC 2005		
	126.06	18/10/2006	1,000		FINANCEMENT STRUCTURE ACTIVITES COOPERATIVES CAMPAGNES 04/05 ET 05/06		
	128.06	18/10/2006	1,450		PROMOTION CAFE CACAO CAMPAGNE 2006/2007		
	123.06	18/10/2006	0,594		IMPOT BIC 2005		
	127.06	18/10/2006	0,129		FONCTIONNEMENT DU FIRCA		
	02396	24/10/2006	0,573		SOLDE FACTURE SACHERIE BROUSSE		
	02398	24/10/2006	0,325		ACOMPTE COMMANDE SACHERIE BROUSSE CAMPAGNE 06/07		
	02397	24/10/2006	0,675		ACOMPTE BUDGET DE FONCTIONNEMENT CORI CAMPAGNE 2006/2007		
Oct 2006 - Dec 2006	135.06	03/11/2006	1,035		RECENSEMENT DES PRODUCTEURS DE CAFE CACAO		

Tableau 2. Côte d'Ivoire - Investissements réalisés sur les fonds gérés par le Comité café-cacao 2005-2009
(les montants sont exprimés en milliards de FCFA)

Periode correspondante aux décaissements	Numero du projet d'investissement	Date du décaissement	Montant du décaissement	Fonds utilisés	Libellé de l'investissement	Département géographique où l'investissement est réalisé	Etat de réalisation [en cours d'exécution ou finalisé]
	136.06	03/11/2006	0,676		RECENSEMENT DES PRODUCTEURS DE CAFE CACAO		
	138.06	09/11/2006	1,500		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2006/2007		
	140.06	09/11/2006	5,500		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2006/2007		
	139.06	09/11/2006	3,000		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2006/2007		
	146.06	24/11/2006	0,479		PROMOTION CAFE CACAO CAMPAGNE 2006/2007		
	157.06	07/12/2006	1,025		FINANCEMENT SYSTEME DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA CACAO CULTURE		
	160.06	11/12/2006	1,000		RECENSEMENT DES PRODUCTEURS DE CAFE CACAO		
	175.06	26/12/2006	1,898		FINANCEMENT DU PROJET DE REGENERATION DU VERGER		
	174.06	26/12/2006	0,400		PAIEMENT ANTICIPE IMPOT BIC 2006		
	173.06	26/12/2006	1,000		PAIEMENT ANTICIPE IMPOT BIC 2006		
			28,458				
	02504	19/01/2007	1,342		FACTURES FILTISAC SACHERIE BROUSSE		
	02502	02/02/2007	0,299		FACTURE IMPORT SACHERIE BROUSSE		
	02503	02/02/2007	0,350		ACOMPTÉ BUDGET DE FONCTIONNEMENT CORI		
	017,07	13/02/2007	1,620		REALISATION LETTRE DE GARANTIE EN FAVEUR DES PMEX ET COOPEX		
Jan 2007 - Mar 2007	018,07	13/02/2007	0,995		REALISATION LETTRE DE GARANTIE EN FAVEUR DES PMEX ET COOPEX		
	02542	07/03/2007	0,650		REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	02548	15/03/2007	0,608		REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	028,07	28/03/2007	0,200		FINANCEMENT CENTRE DE RECHERCHE BIOLOGIQUE EN COTE D'IVOIRE		
	029,07	28/03/2007	0,877		PAIEMENT ARRIERES AU FONDS COMMUN DES PRODUITS DE BASE CAFE CACAO		
			6,940				
	02549	12/04/2007	0,026		SOLDE COMMANDE IMPORT SACHERIE	CORI SA	BOA
	02564	12/04/2007	0,800		ACOMPTÉ BUDGET DE FONCTIONNEMENT CORI CAMPAGNE 2006/2007	CORI SA	BOA
	02570	23/04/2007	0,465		REGLEMENT FACTURE FILTISAC	FILTISAC	CITIBANK
Avr 2007-Jun 2007	033,07	12/04/2007	0,446		AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
	034,07	12/04/2007	0,702		AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
	038,07	20/04/2007	0,080		ARRIERES DE FONCTIONNEMENT DU FIRCA		
	040,07	04/05/2007	0,049		MISSION DE RECHERCHE DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER		
	043,07	24/05/2007	0,154		RENFORCEMENT ET REDYNAMISATION DE LA COMMERCIALISATION INTERIEURE DU CAFE ET DU CACAO		
			2,721				
	059,07	17/08/2007	0,683		AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
	02650	23/08/2007	0,185		REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
Juill 2007-Sept 2007	02651	23/08/2007	0,384		SOLDE BUDGET DE FONCTIONNEMENT CORI CAMP 2006/2007		
	067,07	26/09/2007	0,682		INVESTISSEMENT RELATIF AU SI6EC 4 ET AU GUICHET UNIQUE SAN PEDRO		
			1,933				

Tableau 2. Côte d'Ivoire - Investissements réalisés sur les fonds gérés par le Comité café-cacao 2005-2009
(les montants sont exprimés en milliards de FCFA)

Periode correspondante aux décaissements	Numero du projet d'investissement	Date du décaissement	Montant du décaissement	Fonds utilisés	Libellé de l'investissement	Département géographique où l'investissement est réalisé	Etat de réalisation [en cours d'exécution ou finalisé]
Oct 2007-Dec 2007	071.07	15/10/2007	0,995		FINANCEMENT DES ACTIVITES DE PROMOTION A TRAVERS LES FOIRES, SALONS ET CONFERENCES		
	072.07	16/10/2007	0,663		FINANCEMENT DES ACTIVITES DE PROMOTION A TRAVERS LES FOIRES, SALONS ET CONFERENCES		
	070.07	15/10/2007	0,550		FINANCEMENT DES ACTIVITES DE PROMOTION INSTITUTIONNELLE		
	091.07	07/11/2007	1,000		CONTRIBUTION DE LA FILIERE AUX PROJETS DE RECHERCHE DU FIRCA		
	02701	07/11/2007	0,500		ACOMPTÉ BUDGET DE FONCTIONNEMENT CAMP 2007/2008		
	092.07	13/12/2007	0,500		CONTRIBUTION AUX PROJETS DE RECHERCHE DU FIRCA		
	107,07	13/12/2007	0,350		SUBVENTION A LA FIF PREPARATION CAN 2008 A ACCRA		
	02724	14/12/2007	0,500		DEUXIEME ACOMPTÉ BUDGET DE FONCTIONNEMENT CAMP 2007/2008		
	02721	14/12/2007	0,995		REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
			6,053				
Jan 2008 - Mar 2008	014.08	25/01/2008	1,200		ACOMPTÉ PROJET DE REALISATION DE 300 FORAGES DANS LES ZONES DE PRODUCTION CAFE CACAO CAMPAGNE 2007/2008		
	001.07	02/01/2008	8,000		AVANCE DE TRESORERIE A L'ETAT DE COTE D'IVOIRE		
	002.08	04/01/2008	0,500		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2007/2008		
	003.08	04/01/2008	0,500		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2007/2008		
	004.08	04/01/2008	0,500		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2007/2008		
	005.08	04/01/2008	1,000		FINANCEMENT DES COOPERATIVES CAMPAGNE 2007/2008		
	02771	25/01/2008	0,812		REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	021.08	25/02/2008	4,300		FINANCEMENT TRAVAUX DE REPROFILAGE DANS LES ZONES DE PRODUCTION CAFE CACAO CAMPAGNE 2007/2008		
	029.08	11/03/2008	0,461	FDPCC INVEST	BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2008/COMITE		
	039.08	27/03/2008	0,765	FDPCC INVEST	FINANCEMENT DU PROJET SYSTEME DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LA CACAOCULTURE EN COTE D'IVOIRE		
	028.08	11/03/2008	0,486	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
	027.08	11/03/2008	0,585	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
	040.08	28/03/2008	0,338	RESERVE DE PRUDENCE	COFINANCEMENT DES PROJETS AU PROFIT D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE CAFE ET DE CACAO PAR LE CFC		
	041.08	28/03/2008	0,241	RESERVE DE PRUDENCE	COFINANCEMENT DES PROJETS AU PROFIT D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE CAFE ET DE CACAO PAR LE CFC		
	042.08	28/03/2008	0,167	RESERVE DE PRUDENCE	COFINANCEMENT DES PROJETS AU PROFIT D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE CAFE ET DE CACAO PAR LE CFC		
	02775	11/03/2008	0,622	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	02827	27/03/2008	0,500	SACHERIE BROUSSE	TROISIEME ACOMPTÉ BUDGET DE FONCTIONNEMENT CAMP 2007/2008		
02832	27/03/2008	0,172	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC			
			21,148				

Tableau 2. Côte d'Ivoire - Investissements réalisés sur les fonds gérés par le Comité café-cacao 2005-2009
(les montants sont exprimés en milliards de FCFA)

Période correspondante aux décaissements	Numero du projet d'investissement	Date du décaissement	Montant du décaissement	Fonds utilisés	Libellé de l'investissement	Département géographique où l'investissement est réalisé	Etat de réalisation [en cours d'exécution ou finalisé]
Avr 2008 - Juin 2008	001.07	02/04/2008	8,000		ANNULATION AVANCE DE TRESORERIE A L'ETAT DE COTE D'IVOIRE		
	090.07	04/04/2008	1,500	FDPC INVEST	OPERATION PHYTOSANITAIRE 2007		
	052	29/04/2008	1,000	FDPC INVEST	OPERATION PHYTOSANITAIRE CAMP 2007/2008		
	044	07/04/2008	1,330	RELANCE	PROJET DE REGENERATION DU VERGER DE CAFE A L'OUEST		
	043	08/04/2008	0,300	RESERVE DE PRUDENCE	FINANCEMENT EXPLOITATION ET EQUIPEMENT USINE DE SOUBRE		
	02841	08/04/2008	0,460	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
		18/04/2008	0,200	RESERVE DE	REALISATION GARANTIE GAD CONTINENTAL		
	02867	22/05/2008	0,460	SACHERIE BROUSSE	TROISIEME ACOMPTE BUDGET DE FONCTIONNEMENT CAMP 2007/2008		
	02861	22/05/2008	0,284	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	082	02/06/2008	0,150	FDPC 2005/2006	CONTRIBUTION DE LA FILIERE A LA CAISSE DE SOLIDARITE AGRICOLE		
	081	02/06/2008	0,140	FDPC 2005/2006	SUIVI DE L'OPERATION PHYTOSANITAIRE 2007/2008		
	122	26/06/2008	2,100	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS SANTE		
	123	26/06/2008	3,600	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS EDUCATION DE BASE		
	121	26/06/2008	8,000	FIMR	AVANCE DE TRESORERIE A L'ETAT DE COTE D'IVOIRE		
			11,524				
Juill 2008-Sept 2008						27,200	
Oct 2008-Dec2008	085	23/10/2008	0,800	SACHERIE BROUSSE	PREMIER ACOMPTE BUDGET DE FONCTIONNEMENT CAMP 2008/2009		
	084	23/10/2008	0,673	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	080.08	28/10/2008	4,400	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	099.08	05/11/2008	0,991	RELANCE	ARRIERE PROJETS ET FONCTIONNEMENT DU FIRCA 2008		
	102.08	06/11/2008	3,000	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
		01/12/2008	10,600	RESERVE DE PRUDENCE	APPEL DE GARANTIE BNI		
	289.08	04/12/2008	1,694	FDPC 2005/2006	SOLDE PROJETS ET FONCTIONNEMENT DU FIRCA 2008		
	288.08	05/12/2008	0,397	FDPC 2005/2006	D6CPT- LOYER CAISTAB		
348.08	19/12/2008	0,596	RESERVE DE PRUDENCE	D6I-ARRIERE IMPOTS STRUCTURES DE LA FILIERE			
			23,152				
Jan 2009-Mars 2009	054.09	14/01/2009	0,280	FDPC 2005/2006	OUVERTURE DAT BACI		
	054.09	14/01/2009	0,800	RESERVE DE PRUDENCE	OUVERTURE DAT BACI		
	038.09	19/01/2009	0,878	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	039.09	19/01/2009	1,760	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	208.09	06/02/2009	0,250	RELANCE	AVANCE/ FONCTIONNEMENT DU FIRCA 2009		
	240.09	10/02/2009	0,606	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	315.09	25/02/2009	0,846	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	323.09	25/02/2009	1,552	FDPC 2005/2006	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	323.09	25/02/2009	0,303	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	322.09	25/02/2009	0,360	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	310.09	25/02/2009	0,190	FDPC 2005/2006	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	310.09	25/02/2009	0,104	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	327.09	25/02/2009	0,335	RELANCE	FINANCEMENT PROGRAMME 2QC		
	314.09	25/02/2009	1,326	FDPC 2005/2006	AVANCE DE FONDS USINE FULTON		
313.09	25/02/2009	0,539	RESERVE DE PRUDENCE	AVANCE DE FONDS USINE FULTON			

Tableau 2. Côte d'Ivoire - Investissements réalisés sur les fonds gérés par le Comité café-cacao 2005-2009
(les montants sont exprimés en milliards de FCFA)

Période correspondante aux décaissements	Numero du projet d'investissement	Date du décaissement	Montant du décaissement	Fonds utilisés	Libellé de l'investissement	Département géographique où l'investissement est réalisé	Etat de réalisation [en cours d'exécution ou finalisé]
	312.10	26/02/2009	1,650	FDPC 2005/2008	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	620.09	12/03/2009	0,500	CGFCC-INVEST	AVANCE DE FONDS REGLEMENT PASSIF DES STRUCTURES		
	468.09	18/03/2009	0,295	RELANCE	REGLEMENT FACTURES ANADER CONVENTIONS		
	464.09	18/03/2009	0,060	RELANCE	CONTRIBUTION DE LA FILIERE FONCTIONNEMENT CHAMBRE AGRICULTURE		
	463.09	18/03/2009	0,400	RELANCE	AVANCE/ FONCTIONNEMENT DU FIRCA 2009		
	465.09	18/03/2009	5,000	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	672.09	27/03/2009	0,300	SACHERIE BROUSSE	ACOMPTÉ BUDGET CORI SA		
			18,334				
		01/04/2009	1,950	FDPC 2005/2006	REALISATION LETTRE DE GARANTIE BFA		
		01/04/2009	0,634	FDPC 2005/2006	AUGMENTATION CAPITAL BFA		
		01/04/2009	0,492	RESERVE DE PRUDENCE	AUGMENTATION CAPITAL BFA		
			0,057	CGFCC-INVEST	NIVELLEMENT POUR SOLDE DES COMPTES FDPCC- INV ET RDP A LA BRIDGE BANK		
		06/05/2009	2,000	FIMR	REMBOURSEMENT PARTIEL AVANCE A L'ETAT		
				RELANCE	CONTRIBUTION DE LA FILIERE		
Avril 2009-Juin 2009	784.09	13/05/2009	0,050		FONCTIONNEMENT CHAMBRE AGRICULTURE		
	860.09	14/05/2009	0,490	SACHERIE BROUSSE	ACOMPTÉ BUDGET CORI SA		
	788.09	18/05/2009	1,000	FDPC 2005/2006	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	788.09	18/05/2009	0,500	RESERVE DE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	790.09	18/05/2009	0,540	RESERVE DE	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	793.09	18/05/2009	0,960	FDPC 2005/2006	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	872.09	19/05/2009	1,139	CGFCC-INVEST	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT 2QC		
	841.09	08/06/2009	0,857	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
			6,669				
	1039.09	09/07/2009	1,000	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1040.09	09/07/2009	1,000	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1033.09	27/07/2009	0,395	SACHERIE BROUSSE	SOLDE BUDGET CORI SA		
	1154.09	27/07/2009	1,385	CGFCC-INVEST	REGLEMENT FACTURES HYDROCHEM AFRICA		
				RELANCE	CONTRIBUTION DE LA FILIERE		
	1124.09	29/07/2009	0,030		FONCTIONNEMENT CHAMBRE AGRICULTURE		
Juill 2009-Sept 2009	1130.09	30/07/2009	1,500	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1131.09	30/07/2009	0,500	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1032.09	17/08/2009	0,248	SACHERIE BROUSSE	REGLEMENT FACTURE FILTISAC		
	1181.09	19/08/2009	1,000	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1244.09	03/09/2009	0,400	CGFCC-INVEST	REGLEMENT FACTURES FIRCA CONVENTIONS		
	1263.09	07/09/2009	0,337	CGFCC-INVEST	REGLEMENT FACTURES HYDROCHEM AFRICA		
	1270.09	29/09/2009	1,500	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
	1271.09	29/09/2009	0,500	FIMR	AVANCE DE FONDS- FINANCEMENT DES PROJETS		
			9,796				

158,002

Tableau n° 5.1. : Situation financière générale.

N°	SECTEUR	ROUTES EN TERRE	EDUCATION DE BASE	SANTE RURALE	HYDRAULIQUE HUMAINE	ASSISTANCE & EVALUATION	TOTAL
1.	MONTANT ENGAGE	8 725 986 199	3 122 738 262	2 314 675 068	2 514 743 934	98 756 825	16 776 900 288
	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE	277 567 378	228 512 000	146 160 000	115 000 000		767 239 378
	MAITRISE D'ŒUVRE	680 741 769	237 407 900	226 353 500	0		1 144 503 169
	ENTREPRISES DE TRAVAUX	7 767 677 052	1 980 324 362	1 910 161 568	2 399 743 934		14 089 906 916
	AVENANTS SUR TRAVAUX			32 000 000			
	FOURNITURES		676 494 000				676 494 000
	AUTRE ASSISTANCE					98 756 825	98 756 825
	EQUIPEMENTS		0	0			0
2.	MONTANT PAYE	8 250 393 541	2 480 321 086	1 586 962 749	1 797 721 649	83 462 109	14 198 861 134
	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE	259 802 912	228 247 119	109 978 175	92 102 500		690 130 706
	MAITRISE D'ŒUVRE	589 549 028	139 613 600	158 447 450	0		887 610 078
	ENTREPRISES DE TRAVAUX	7 401 041 601	1 435 966 367	1 318 537 124	1 705 619 149		11 861 164 241
	FOURNITURES		676 494 000				676 494 000
	AUTRE ASSISTANCE					83 462 109	83 462 109
	EQUIPEMENTS		0	0			0
3.	RETENUES DE GARANTIE	149 942 273	156 328 989	68 631 996	50 740 702	0	425 643 960
	MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE	0	0	0	0		0
	MAITRISE D'ŒUVRE	0	4 961 160	0	0		4 961 160
	ENTREPRISES DE TRAVAUX	149 942 273	151 367 829	68 631 996	50 740 702		420 682 800
	AUTRE ASSISTANCE					0	0
	EQUIPEMENTS		0	0			0
	SOLDE DÛ³	475 592 658	642 417 176	727 712 319	717 022 285	15 294 716	2 578 039 154
4.	AVANCEMENT DES TRAVAUX¹	97,89%	86,48%	82,26%	71,00%		89,55%
5.	TAUX DES PRESTATIONS PRISES EN COMPTE FINANCIEREMENT²	95,89%	81,92%	71,36%	58,62%		
6.	TAUX DE DECAISSEMENT	94,55%	79,43%	69,52%	71,49%		84,63%

ANNOTATIONS

1. Avancement des travaux : situation physique des travaux dans les différents secteurs. Cette situation découle directement du constat du terrain.
2. Taux des prestations prises en compte financièrement : il s'agit de toutes les prestations (maîtrise d'ouvrage déléguée, maîtrise d'œuvre, entreprises de travaux et fournisseurs) exécutées et prises en compte financièrement. Cette prise en compte comprend également les retenues de garantie. Ce taux est différent du taux de décaissement qui, lui, ne tient compte que du paiement effectif.
3. Solde dû : c'est la différence entre le montant engagé et le montant payé. Il comprend le montant des prestations non encore exécutées et les retenues de garantie.

RECAPITULATIF PHYSIQUE DES PROJETS DE LA CAMPAGNE 2007 - 2008

ROUTES EN TERRE

Projets de routes en terre	1 350 kilomètres
Réalisés	960 kilomètres
En cours de réalisation	220 kilomètres
Annulés	170 kilomètres

EDUCATION DE BASE

Nombre de classes construites	90 unités
Nombre de classes réhabilitées	3 unités
Nombre de bureaux pour enseignants construits	20 unités
Nombre de logements pour enseignants construit	99 unités
Latrines 8 cabines construites	12 unités
Latrines 4 cabines construites	7 unités
Kits scolaires fournis	630 unités

SANTE RURALE

Dispensaires construits	10 unités
Maternités construites	26 unités
Centres de Santé type 1 construits	4 unités
Logements Infirmier ou Sage-femme construits	44 unités
Latrines construites	40 unités

HYDRAULIQUE HUMAINE

Forages à réaliser	300 unités
Forages réalisés (positifs)	213 unités
Forages en cours de réalisation	87 unités

A la date du 30 juin 2009

ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DES PROJETS DE LA CAMPAGNE 2007 - 2008 (*)

SECTEURS	PROJETS ENGAGES	PROJETS RESILIES	PROJETS ACHEVES	PROJETS EN COURS (*)	OBSERVATIONS
ROUTES EN TERRE	26	2	22	2	<p style="text-align: center;">26 lots de travaux repartis dans 8 départements</p> <p style="text-align: center;">Les lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 à 13; 22 à 23; 26 sont réceptionnés définitivement. - 01 à 03; 05 à 08; 14 à 21 sont réceptionnés provisoirement. - 04 & 09 sont en cours d'exécution, - 24 & 25 sont résiliés.
EDUCATION DE BASE	15 écoles	0	0	15	<p style="text-align: center;">Les lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 à 04, 08, 10 à 13 & 15 : réceptionnés provisoirement. - 05 à 07 sont en attente de réception provisoire (travaux achevés). - 09 & 14 sont en cours d'exécution. - 16 à 21 (lots peinture) sont en cours d'exécution.
SANTÉ RURALE	40 centres de santé	0	25	15	<p style="text-align: center;">Les lots :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03; 04; 06; 08; 10; 18; 19; 22 sont réceptionnés provisoirement. - 01; 13; 14; 16; 20 sont en attente de levé de réserves. - 02 en attente de réception provisoire (travaux achevés). - maternité de Daako (lot 11) en attente de levée de réserves. - 05; 07; 09; 11; 12; 15; 17; 21 sont en cours d'exécution.
HYDRAULIQUE HUMAINE	300 forages équipés de pompe à motricité humaine	0	213	87	<ul style="list-style-type: none"> - 275 forages réalisés, - 213 forages positifs, - 62 forages négatifs, - 87 forages en cours de réalisation.

(*) : Le Programme en cours d'exécution au cours de la campagne 2008-2009

CSR : Centre de Santé Rural (maternité et dispensaire)