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1 INTRODUCTION  
 

Suite à l’approbation du Schéma Directeur d’Assainissement et de Drainage (SDAUD), il a été 
demandé au Cabinet MERLIN de proposer un phasage en 3 tranches successives des travaux prévus 
dans la phase 1 du programme dudit SDAUD.  
La mise en œuvre de la phase 1 est prévue sur 15 ans de 2020 à 2034. Les 3 tranches seront donc 
des tranches quinquennales 1:   

✓ Tranche 1 : 2020 – 2024 ;  

✓ Tranche 2 : 2025 – 2029 ;  

✓ Tranche 3 : 2030 – 2034.  

Pour l’élaboration de ce phasage, il a été demandé :   

✓ De distinguer les travaux de réhabilitation des installations existantes (collecteur de base, 
stations de pompage, réseaux existants en mauvais état) par rapport aux travaux neufs de 
différents types (réseaux, transfert, traitement, ANC…) ;  

✓ De prioriser dans la 1ère tranche :   

• Le secteur de Yopougon central ;  

• Le secteur de Yopougon cuvette Gesco; 

• Le secteur de Locodjro; 

• Le secteur de la Baie de Cocody ;  

• Le secteur de Koumassi-Marcory-Port-Bouet ;  

• Le secteur de Riviera-Palmeraies pour les eaux pluviales; 

• Le secteur de Bingerville; 

• Le secteur d’Anyama 

✓ Et de répartir les autres travaux sur les 2 tranches suivantes.  

  

  

    
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Rappelons que dans la programmation des travaux du SDAD les phases de mise en œuvre se recoupent : par 
exemple la phase 2 démarre en études avant que les travaux de la phase 1 soient terminés (voir rapport 
143122ME-108-Mission D-EU1-Travaux neufs-C pour le calendrier des phases).   
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2 RAPPEL DE LA PHASE 1 DU SDAD  
 

Les objectifs de la phase 1 sont les suivants :  

✓ Impact positif maximal sur le milieu récepteur et sur le niveau de salubrité pour les populations 
les plus vulnérables : ciblage des trois secteurs les plus denses et à fort impact négatif sur le 
milieu récepteur (Yopougon, Abobo Akeikoi et Petit-Bassam),  

✓ Lutte contre les inondations dans les secteurs les plus sensibles : Koumassi-Marcory, Secteur 
Riviera-Palmeraies, Yopougon, Bingerville, Anyama et Abobo 

✓ Intégration de projets planifiés : ciblage des travaux définis par l’UGP BV du Gourou et des 
travaux de réhabilitation des canaux par l’ONAD (Yopougon),  

✓ Réalisation de la 1ère tranche de la STEP d’Anyama pour traitement des eaux usées et des 
effluents liquides de la station de traitement des boues de vidange,  

✓ Réalisation de la 1ère tranche de la STEP de Vridi Gada, pour traitement des eaux usées sur la 
quasi-totalité de la commune de Yopougon et des boues de vidange collectées aux points de 
dépotage,  

✓ Prise en charge de la filière ANC : implantation de 16 points de dépotage.  

  

Les données relatives à cette phase de travaux sont indiquées dans le tableau ci-dessous :   

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  2 051 555  3 038 797  

Nombre de foyers  104 372  148 110  

Nombre de foyers à raccorder  76 902  109 127  

EU (m3/j)  175 616  218 401  

ECPP (m3/j)  136 375  167 134  

Volume EU moyens (m3/j)  311 991  385 535  
  

A la fin de ces travaux, le taux de raccordement sera de 75%.  

La superficie concernée est de 13 682 ha.  

  

La carte ci-dessous localise les secteurs ciblés par la phase 1 eaux usées et les ouvrages primaires 
d’eaux usées correspondants :   
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Travaux de la phase 1 pour le scénario eaux usées retenu  

  

La phase 1 comprend des travaux neufs d’extension de réseaux, des travaux d’amélioration du 
fonctionnement des réseaux (déversoirs d’orage, dessableurs…) et certains travaux de réhabilitation 
des installations existantes (collecteurs et stations de pompage).   

Le montant total de la phase 1 est estimé à 355 000 M FCFA HT pour les eaux usées et 

229 000 M FCFA HT pour les eaux pluviales. 
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Eaux usées  Consistance     Coûts (M FCFA HT)   

Récapitulatif Linéaire réseaux 
gravitaires (m) 

Linéaire 
réseaux  

refoulement 
(m) 

Station de  
pompage EU 

Points de 
dépotage  

MV STEP 
Dessableurs 
et chambres 
dessablage Rréseaux 

gravitaires 
SP et 

réseaux 
refoulement Raccordements 

Points de 
dépotage  

MV STEP et 
émissaire Dessableurs Total 

Total Cocody 286 009 6 899 18 0 0 3 32 611 6 729 2 635 0 0 64 42 039 
Total Koumassi 216 198 16 799 27 3 0 1 24 484 11 169 1 904 1 035 0 62 38 655 
Total Adjamé 122 844 4 321 0 1 0 3 20 894 5 250 1 400 444 0 68 28 056 
Total Abobo 265 876 29 539 14 1 1 0 30 540 14 578 3 281 296 33 890 0 82 585 
Total Marcory 59 568 1 931 5 0 0 0 6 508 1 744 600 0 0 0 8 852 
Total Yopougon 696 421 19 629 24 4 1 1 84 319 18 005 6 808 1 627 30 257 31 141 047 
Total Port-Bouet 39 787 1 642 5 0 0 0 5 009 1 056 341 0 0 0 6 406 
Total Plateau 13 526 0 1 0 0 0 1 168 769 213 0 0 0 2 150 
Total Songon 46 542 0 0 0 0 0 4 020 0 733 0 989 0 5 742 
TOTAL Phase 1 EU 1 746 770 80 760 94 9 2 8 209 553 59 300 17 914 3 402 65 137 226 355 532 

  
Eaux Pluviales  Consistance   Coûts (M FCFA HT)   

Récapitulatif 
Linéaire canaux 
ciel ouvert (m)  

Linéaire réseaux 
EP enterrés (m) 

Nombre de 
franchissemen 

ts 
Nombre de 

zones de 
stockage Canaux ciel ouver 

Réseaux EP 
enterrés Franchissements 

Zones de 
stockage Total 

Total Cocody 44 338 9 299 53 8 48 589 19 024 6 607 1 104 75 324 
Total Koumassi 0 35 698 0 0 0 35 329 0 0 35 329 
Total Adjamé 4 432 0 7 1 7 356 0 3 344 262 10 962 
Total Abobo 5 912 11 506 24 3 6 902 13 917 2 196 672 23 687 
Total Marcory 0 13 625 0 0 0 12 554 0 0 12 554 
Total Yopougon 24 273 11 192 3 0 14 999 7 828 276 0 23 103 
Total Port-Bouet 0 10 565 0 0 0 8 359 0 0 8 359 
Total Plateau 0 1 495 0 0 0 1 262 0 0 1 262 
Total Anyama 30 429 996 54 5 19 987 1 163 5 352 588 27 090 
Total Bingerville 10 248 963 12 2 8 723 1 224 1 775 142 11 862 
TOTAL Phase 1 EP 119 632 95 339 153 19 106 556 100 659 19 551 2 768 229 531 

 

3 TRANCHE 1 : 2020 - 2024  
                  

3.1 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS EAUX USEES  

                   

3.1.1 SYSTÈME STEP VRIDI GADA (YOPOUGON CENTRAL)  

3.1.1.1 Réseaux primaires et secondaires et stations de pompage  
La zone de couverture de la phase 1 pour la commune de Yopougon est de grande dimension avec 
une population très élevée. Si, à terme, la densité de population sera élevée pour toute la partie de 
commune située entre la ZI Yopougon et la lagune, les différences de densité actuelles sont fortes 
et peuvent faire relever un ordre de priorité dans la réalisation des travaux avec un secteur central 
prioritaire « Yopougon Attié ».  
Les densités de population actuellement les plus fortes sont concentrées autour des quartiers Attié 
et Base CIE, qui correspondent aux tracés actuels des collecteur Uniwax et Port-Bouët 2. Ce secteur 
semble être prioritaire en termes de planification des travaux dans cette première phase. Ce secteur 
correspond au Bassin Versant Yopougon 2 des travaux prévus par l’ONAD dans le cadre de la 
réhabilitation des canaux.   
Cette zone centrale concerne les nouveaux tracés pour les collecteurs Uniwax et Port-Bouët 2 et 
couvre 5 sous-systèmes de collecte (du nord au sud) : Attié Est, Attié Ouest, Port-Bouët 2, Base CIE 
et Azito Est et Azito.   
La carte ci-dessous localise les collecteurs et les zones de collecte correspondant à ces zones de 
forte densité, ainsi que les collecteurs et ouvrages associés pour transfert des eaux usées vers la 
STEP Vridi Gada.  
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Les données relatives à ce secteur sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  
 

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  365 247  624 252  

Nombre de foyers  66 409  113 500  

Nombre de foyers à raccorder  46 486  79 450  

EU (m3/j)  18 690  44 170  

ECPP (m3/j)  12 460  29 446  

Volume EU moyens (m3/j)  31 150  73 616  
 

A la fin de ces travaux, le taux de raccordement sera de 70 % et la superficie concernée est de                   
1 420 ha.   

3.1.1.1.1 Estimation des travaux neufs 

 Attié Ouest Attié Est Port-Bouet 2 Base CIE Azito Est Azito Total 
Coûts 

travaux 
(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 20 834 21 699 22 769 10 035 3 345 771 79 453 14 526 

Stations de pompage  1     1 1 

Refoulement 
primaire + secondaire (ml)  34 

    
34 324 

Tertiaire neuf (extension, ml) 31 593 23 103 36 154 19 332 4 265 3 623 118 070 6 181 

Raccordements       7 436 1 859 

        22 890 

‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires.   
La station de pompage de transfert d’Azito est incluse dans les aménagements de la chaine de 
transfert (voir plus loin).  
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3.1.1.1.2 Coordination avec les travaux d’eaux pluviales   
Les besoins en chaussée d’exploitation sont importants pour le Bassin Versant Yopougon 2 : 8 700 
m linéaires de canaux d’eaux pluviales pour 16 200 m de chaussées d’exploitation.  
Les besoins en chaussée d’exploitation en rive droite et en rive gauche sont les plus importants (7 
500 m linéaire, soit 15 000 m de voie), les besoins en termes de chaussée en rive droite ou de 
chaussée en rive gauche sont minoritaires.  
Ces besoins sont localisés sur la carte ci-dessous.  
 

  
Ce secteur présente en l’état actuel de grandes difficultés d’aménagements pour la collecte et le 
transport d’eaux usées :  

✓ Dénivelés importants défavorables à des écoulements gravitaires sans emprunter les thalwegs, 

✓ Densité d’habitat importante limitant les accès pour tracés de collecteur.  

Ces contraintes sont cependant moins fortes que pour le Bassin Versant Yopougon 1 et les 
collecteurs eaux usées pré-positionnés dans le cadre de la Mission C de l’étude de Schéma Directeur 
ont été optimisés pour éviter au maximum le tracé des thalwegs, ceci à l’exception des secteurs 
suivants, où les collecteurs sont prévus pour être implantés le long des canaux d’eaux pluviales ou 
à proximité immédiate des canaux :  

✓ Collecteur Uniwax entre l’aval immédiat de la rRe Princesse et sa connexion avec le collecteur 
PortBouët 2 (1), avec un linéaire de canal d’eaux pluviales de 1 000 mètres linéaires ; le besoin 
prioritaire pour ce tronçon est l’implantation d’une chaussée d’exploitation en rive gauche,  
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✓ Collecteur aval à la connexion Uniwax-Port Boüet 2 aval sur la quasi-totalité de son parcours (2), 
avec un linéaire de canal d’eaux pluviales de 2 300 mètres linéaires ; le besoin prioritaire pour ce 
tronçon est l’implantation d’une chaussée d’exploitation en rive droite.  

La réhabilitation des canaux d’eaux pluviales prévue par l’ONAD constitue par conséquent une 
opportunité majeure de développement des infrastructures locales d’assainissement. L’absence de 
chaussées d’exploitation telles que proposées ci-dessus pour les deux secteurs prioritaires entraînerait 
l’obligation de tracés alternatifs, avec un nombre conséquent de stations de pompage pour pallier aux 
problèmes topographiques. A cette contrainte majeure se cumule la contrainte de très faible disponibilité 
foncière pour l’implantation de telles stations de pompage.  
Les besoins exposés pour ce bassin versant pour aménagement de chaussées d’exploitation sont par 
conséquent considérés comme prioritaires pour les deux tronçons présentés ci-dessus. Ils sont 
secondaires pour les autres tronçons.  

  

3.1.1.2 Réhabilitation des collecteurs tertiaires  
A Yopougon les réseaux suivants en amiante-ciment sont à remplacer (environ 80 km en tout) :   

 

  

Sur cette zone centrale les collecteurs à remplacer sont les suivants :   
 

Attié Ouest Attié Est Port-Bouet 2 Base CIE Azito Est Azito Total 
Coûts 

travaux 
(MCFA HT) 

Tertiaire à remplacer (ml) 17 032 32 048 20 308 7 307   76 695 4 015 
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3.1.1.3 Système de transfert vers la STEP  
La phase 1 prévoit une traversée de la lagune Ebrié par le futur pont Yopougon-Ile Boulay-Vridi. Dans 
le cas d’un abandon du projet de construction du pont, ou dans le cas d’un délai de réalisation 
incompatible avec les délais de la phase 1, il sera mis en œuvre l’implantation d’une traversée immergée 
dans la lagune, du même type que celle réalisée entre Cocody Blockaus et Marcory Résidentiel.  
L’option de réaliser une station de prétraitement sur le site de Kouté 1 en attendant la réalisation du 
pont n’a pas été retenue, compte tenu de la faisabilité acceptable d’une pose de conduite en fond de 
lagune. De plus, un ouvrage de prétraitement devrait être construit pour une durée de vie de 50 ans au 
minimum, ce qui risquerait de remettre en cause la réalisation de la STEP de Vridi Gada.  
La construction de la STEP Vridi Gada implique l’implantation d’un linéaire important de collecteurs 
primaires entre Azito et la STEP (près de 10 km) ainsi que les stations de pompage associées (stations 
de grandes capacités). Malgré l’importance de ces infrastructures, un tel choix est justifié par :  

✓ Un impact immédiat de réduction des pollutions rejetées en lagune, par l’implantation de la STEP 
Vridi Gada et le rejet par un émissaire long dans l’océan,  

✓ Une occupation immédiate du terrain sélectionné pour l’implantation de la STEP Vridi Gada,  

✓ La mise en place d’un principe d’exploitation, de capitalisation de données et de résultats 
d’exploitation, de mise en place des compétences locales dans le cadre d’un projet pilote de STEP, 
pour capitalisation dans le cadre de l’implantation ultérieure des autres STEP.  

La chaine de transfert de la station Azito à la STEP sera dimensionnée pour le terme (200 000 m3/j) en 
ce qui concerne le génie civil (stations de pompage et conduites). Cependant l’équipement des stations 
de pompage sera prévu seulement pour la zone raccordée en tranche 1 (73 000 m3/j) :   

 Refoulement 
DN 1400 (ml) 

Gravitaire DN 
1600 (ml) 

SP 269 (Azito) 1 840 811 

SP 132 (Boulay) 790 923 

SP 133 (Bakré Nord) 1 052 1 831 

SP129 (Bakré Est) 1 457 848 

Coût total avec SP (M CFA HT) 10 765 
  

Lors des études de maîtrise d’œuvre, il devra être étudié la variante consistant à poser 2 conduites de 
diamètres plus faibles (DN 1000 ou 1200) plutôt qu’une seule en DN 1400 ou 1600, compte tenu des 
faibles vitesses en première phase et des risques de dépôt et de fermentation dans la conduite.  

3.1.1.4 STEP Vridi Gada  
Le procédé retenu dans le SDAD est une filière de prétraitements suivis d’une décantation primaire.  

La station sera donc réalisée en plusieurs tranches dépendant du volume d’effluents (et donc du nombre 
d’habitants raccordés) et de la qualité du traitement (d’abord les prétraitements, puis ensuite extension 
de la qualité du traitement avec adjonction du traitement primaire).  

Cette solution à terme nécessite une surface d’environ 3 ha. Actuellement, la zone industrielle de Vridi 
Gada n’est pas développée, l’emprise est donc disponible.   
La capacité nominale de la station d’épuration de Vidri Gada s’élève à terme à 1 910 000 EH (220 000 
m3/j) mais dans cette première tranche, le volume à traiter sera de 73 000 m3/j.  

Dans cette première tranche de la phase 1 seule une première tranche de la station (génie civil et 
équipements) correspondant à 33 % de la capacité à terme sera construite et seuls les prétraitements 
seront réalisés.   
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Pour ce qui concerne l’émissaire en mer et sa station de pompage, les études de maîtrise d’œuvre 
devront étudier la variante consistant à poser un émissaire long de section plus petite pour le moment 
compte tenu des faibles vitesses et des risques de dépôts dans l’émissaire. La station de pompage de 
l’émissaire devra cependant être construite pour le terme en génie civil et équipé pour les volumes de 
la première tranche.  

- Capacité en première tranche : 73 000 m3/j  

- Filière : prétraitements + émissaire long dans l’océan  

- Estimation travaux STEP : 4 928 M FCFA HT  

- Estimation travaux émissaire : 17 937 M FCFA HT  

  

3.1.1.5 RECAPITULATIF YOPOUGON TRANCHE 1  
Première tranche de travaux de la phase 1 pour la commune de Yopougon (secteur central) :   

- Densification et équipement en réseaux de collecte eaux usées (y compris SP et branchements) 
: 22 890 M FCFA HT  

- Remplacement de collecteurs tertiaires en mauvais état : 4 015 M FCFA HT  

- Chaine de transfert d’Azito à la STEP : 10 765 M FCFA HT  

- STEP Vridi Gada et émissaire en mer : 17 937 M FCFA HT  

- Total : 55 607 M FCFA HT  

  

A l’issue de cette tranche de travaux la partie centrale de Yopougon (624 000 habitants à terme) ne se 
rejettera plus dans la lagune Ebrié, mais sera collectée et prétraitée avant rejet dans l’océan.  

  

3.1.2 COLLECTEUR DE BASE  

Les travaux proposés dans l’ensemble de la phase 1 intègrent une reprise presque complète du collecteur 
de base afin :  

✓ D’adapter celui-ci aux besoins en termes de volumes à transférer : remplacement pour augmentation 
de la section,  

✓ De répondre aux limites techniques actuelles principalement localisées entre le carrefour Agban et 
la station Charles de Gaulle (réduction de diamètre à la traversée du carrefour de l’Indénié, pentes 
nulles, voire contrepentes) : repose dans de bonnes conditions en augmentant le diamètre,  

✓ De répondre aux graves problèmes d’exploitations rencontrées actuellement sur la plus grande 
partie du linéaire, entre le Zoo et la Station Koumassi-Digue (réseau inaccessible, recouvrement des 
tampons, accès au réseau non sécurisé) : repose dans de bonnes conditions en augmentant le 
diamètre.  

Cependant, compte tenu de la capacité résiduelle hydraulique qui restera conséquente dans l’immédiat, 
il n’apparait pas nécessaire comme première priorité de reprendre le collecteur pour augmenter sa 
section.   
Il ne sera donc réalisé dans cette première tranche de la phase 1 que des réhabilitations ponctuelles 
dans la partie Nord du collecteur de base (DN 800 et DN 1000 sur 6 760 ml entre S7 et Dokui).   
Les inspections caméra réalisés sur ce tronçon montrent que les défauts structurels qui y sont rencontrés 
ne sont pas majeurs : branchements pénétrants, dépots, écaillage… L’état calculé sur la base de ces 
dysfonctionnements est un état moyen.  
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Les défauts associés devront être traités par des opérations de réhabilitation légères et ponctuelles dans 
le cadre des travaux de gros entretien programmé des collecteurs ou par un marché de travaux 
spécifique.  

  

Les stations situées sur le collecteur de base ont été réhabilitées il y a moins de 10 ans et sont dans un 
état de fonctionnement correct (Aquarium, Charles de Gaulle), sauf S7, Reboul et 7J1 qui sont en cours 
de réhabilitation partielle dans le cadre du programme Prioritaire. Aucune action n’est donc requise en 
1ere phase sur ces stations.  
Cependant la construction de dessableurs sur le collecteur de base ou ses affluents principaux devra 
être programmée rapidement en 1re tranche afin d’améliorer le fonctionnement actuel à l’approche du 
carrefour de l’Indénié :    

✓ Sur le site de la station de pompage St Jacques, un dessableur d’environ 18 m3 (13 M FCFA HT), 

✓ Sur le site du déversoir d’orage Garden Center, un dessableur d’environ 150 m3 (26 MFCFA HT).  

  

Estimation des travaux :   

✓ Réhabilitations ponctuelles du secteur Nord du collecteur de base : 500 M FCFA HT  

✓ Dessableurs : 39 M FCFA HT.  

  

3.1.3 SYSTEME KOUMASSI-DIGUE  

3.1.3.1 Koumassi-Marcory  
3.1.3.1.1 Réseaux primaires et secondaires et stations de pompage   
La carte ci-dessous représente les densités de population futures pour Koumassi et le nord-est de 
Marcory, de même que les réseaux et stations primaires d’assainissement prévus dans le cadre du 
Schéma Directeur d’Assainissement et de Drainage.  
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Les densités de population sont fortes sur un vaste périmètre couvrant la quasi-totalité du périmètre 
situé au nord du Boulevard VGE. Nous proposons pour ce secteur la mise en application des choix 
d’implantation actés dans le cadre du Schéma Directeur.   
Ce principe est illustré par la carte ci-dessous.  
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Les données relatives aux aménagements proposés sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  
 

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  
Population (hab.)  295 454  415 186  
Nombre de foyers  12 420  17 453  
Nombre de foyers à raccorder  7 084  12 438  
EU (m3/j)  28 252  35 464  
ECPP (m3/j)  27 061  29 038  
Volume EU moyens (m3/j)  55 312  64 502  

 

Le taux de raccordement sera de 80% et la superficie concernée est de 1 860 ha.  
Les travaux prévus en phase 1 du SDAD sont les suivants :   
 

 Gravitaire primaire + 
secondaire (ml) 

Stations de 
pompage 

Refoulement 
primaire + 

secondaire (ml) 

Tertiaire neuf 
(extension, ml) 

Raccordements 

Abri 2000 9 483 2 1 215 10 047  
Abri 2000 9 483 2 1 215 10 047  

Campement 4 132 5 1 159 4 502  
KS1 20 463 6 3 610 26 500  
KS2 2 888   5 180  

RK10 3 086 1 290 3 270  
RK15 2 997 1 1 193 4 339  
RK8 4 358   5 639  
RK3 6 661 2  7 493  

Biétry 9 032 2 397 13 986  
RM1 6 793 2 1 171 12 989  

Station Marcory 1 5 661 1 363 11 107  
4C 11 076 2 1 149 13 491  

Anoumabo Remblais 27 201 6 4 624 26 251  
Total 126 769 32 18 729 158 993 0 

Coûts travaux 
(MCFA HT) 

17 260  12 913 10 657 2 504 

‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires.   
 

Soit un total de 43 334 M FCFA HT.  

 

3.1.3.1.2 Réhabilitation des collecteurs tertiaires  
A Marcory et Koumassi les réseaux suivants en amiante-ciment sont à remplacer :   

✓ Secteurs urbains denses au nord du Boulevard VGE : réseaux amiante ciment 30,4 km de réseau 
identifié, auxquels il faut ajouter la majorité des linaires au matériau non identifié de ce secteur 
(secteur station de pompage RK3), soit 24 km, pour un total de 54,4 km de réseau à remplacer,  

✓ Commune de Koumassi : remplacement des 3,7 km de réseaux tertiaires dégradés du quartier 
SOGEFIHA.  
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Sur le secteur visé ci-dessus en phase 1 les réseaux tertiaires à remplacer sont les suivants :   
 

Tertiaire à 
remplacer (ml) 

KS1 24 467 

RM1 21 407 

Total 45 874 

Coûts travaux 
(MCFA HT) 3 075 

  

3.1.3.2 Port-Bouet  
3.1.3.2.1 Réseaux primaires et secondaires et stations de pompage   
Le sous-système nommé Port Bouet sera raccordé au système Adjahui en phase 2, lors de la réalisation 
de la première tranche :   

✓ En phase 1, le réseau actuel sera densifié et maintiendra son raccordement à l’émissaire actuel, 

✓ En phase 2, la zone sera raccordée à la STEP d’Adjahui.  
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  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  91 017  144 706  

Nombre de foyers  3 826  6 083  

Nombre de foyers à raccorder  1 605  5 027  

EU (m3/j)  8 863  13 851  

ECPP (m3/j)  6 216  9 234  

Volume EU moyens (m3/j)  15 078  23 086  

  

La superficie concernée est de 260 hectares et le taux de raccordement sera de 80%.  
Les travaux prévus en phase 1 du SDAD sont les suivants :   

  

 

    

 
Port Bouet 

Coûts travaux 
(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 18 122 3 138 

Stations de pompage 5  

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 1 642 1 056 

Tertiaire neuf (extension, ml) 21 665 787 

Raccordements  342 

  5 323 



MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE  
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DU DISTRICT D’ABIDJAN  

  

MISSION D  
GROUPE MERLIN \Ref. doc : 143122-ME-CMA-Mission D-Priorisation phase 1-E définitif mode validée Page 19/52  

3.1.3.2.2 Réhabilitation des collecteurs tertiaires  
Les réseaux en amiante-ciment suivants sont à remplacer (29 862 km) :   

 

  

L’estimation de ces travaux est de 1 084 M FCFA HT.  

  

3.1.3.3 Station de traitement de Koumassi-Digue  
La station de Koumassi Digue sera remplacée à terme (en phase 2) par celle d’Adjahui.   

L’implantation de la STEP Adjahui n’est pas programmée en phase 1 pour les raisons suivantes :  

✓ La station Koumassi-Digue permet de prétraiter les eaux usées réceptionnées et de les rejeter dans 
l’océan, évitant ainsi les rejets d’eaux usées non traitées en lagune. Même si son fonctionnement 
actuel laisse à désirer, elle fera l’objet de travaux d’amélioration dans le cadre du programme de 
travaux prioritaires en 2019-2020.  

✓ L’ampleur des travaux prévus en phase 1 et les coûts correspondants sont très élevés, le point 
cidessus permettant de reporter la construction de la STEP Adjahui à une phase ultérieure.  

  

3.1.3.4 Conduite de refoulement et émissaire de Koumassi-Digue  
La chaine de refoulement de Koumassi Digue pour rejet dans l’océan comprend :  

✓ Une station de pompage équipée de 2 pompes de 600 l/s à 5 m HMT (+ une en secours),  

✓ Une conduite de refoulement en fonte DN 1400 sur 2 400 mètres,  

✓ Une double ventouse munie d’une installation de désodorisation avant rejet dans l’émissaire sous- 
marin,  

✓ Un émissaire sous-marin DN 1200 en acier sur 1300 m, équipé de diffuseurs.  
Le diagnostic de la station de prétraitement et de refoulement de Koumassi-Digue a révélé des anomalies 
sur cette chaine de refoulement (fortes pertes de charge), sans parvenir à en trouver la source, par 
manque d’instrumentation sur la conduite de refoulement et l’émissaire.  
Compte tenu de ces anomalies un diagnostic instrumenté et précis de la totalité de cette chaine de 
refoulement est nécessaire afin de déterminer si certaines parties de la conduite en fonte et/ou de 
l’émissaire sous-marin sont partiellement bouchées et pourquoi (boues, air, racines, effondrement…).  
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Ultérieurement à l’issue du diagnostic, un programme de travaux de réhabilitation devra être proposé, 
en gardant à l’esprit que :   

✓ Il est crucial que cette chaine de refoulement soit opérationnelle à court terme afin de pouvoir 
refouler dans l’océan les effluents prétraités par la station de Koumassi Digue, dont le volume va 
augmenter à l’issue des travaux prioritaires et de la 1ère tranche de la phase 1. Sinon les effluents 
seraient en grande partie rejetés en lagune ;  

✓ A moyen terme (2038 : fin de la phase 2 du SDAD) cette conduite de refoulement et son émissaire 
ne devraient plus être utilisés puisque la station d’épuration serait construite à Adjahui.  

  

De ce fait vraisemblablement le programme de travaux comprendra :  

✓ Des travaux de renouvellement des pompes de refoulement de Koumassi Digue ;  

✓ Des travaux ponctuels, ou sur de courts tronçons ( ?), de réhabilitation de la conduite de refoulement 
et de l’émissaire.  

  

Il est impossible pour le moment d’estimer le montant des travaux résultant du diagnostic.  

  

L’étude diagnostique (allant jusqu’au DAO des travaux) est estimée à 350 M FCFA HT.  

  

3.1.4 REHABILITATION DE STATIONS DE POMPAGE  

Plusieurs programmes de réhabilitation de stations de pompage (et de dégrillage) ont été mis en œuvre 
depuis moins de 10 ans : programme PUIUR et PUR4, et le programme de travaux prioritaire en cours 
de mise en oeuvre concernera également 11 stations existantes.  
De plus un grand nombre de stations de pompage existantes seront reprises lors des travaux énumérés 
ci-dessus.  

De ce fait, compte tenu du diagnostic réalisé en mission B, et des travaux prévus ci-avant, les 3 
prochaines stations de pompage à réhabiliter partiellement sont :   

  

SP  Localisation  

Note d’état lors 
du diagnostic de 

mission B   
(note sur 3)  

Capacité 
théorique 
actuelle  

Estimation du budget 
de réhabilitation (à 

capacité égale)  

RT5 (Avenue 2)  Treichville  2,15  2 x 133 
m3/h  

200 M FCFA HT  

Université  Cocody  
Université  

2,25  
(réhabilitée en 

2012)  

3 x 288 
m3/h  

300 M FCFA HT  

ZP1  Treichville zone 
portuaire  

2,3  
(réhabilitée en 

2012)  

3 x 392 
m3/h  

350 M FCFA HT  

   Total :   850 M FCFA HT  
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3.1.5 PRISE EN CHARGE DES EAUX USEES DE L’ANC  

16 points de dépotage des boues de vidange de l’assainissement non collectif (ANC) sont prévus en 
phase 1 :  

✓ Deux points sont déjà en place sur le réseau actuel : Abobo Zoo et Treichville, tous deux implantés 
sur réseau,  

✓ Neufs points dans des stations de pompage, dont la station 7J1,  

✓ Un point sur la station de pré-traitement de Koumassi-Digue,   

✓ Les quatre STEP implantées en phase 1 (Anyama, Vridi Gada, Songon 60 000 lgts, PK24) seront 
également équipées de postes de dépotage.  

La carte ci-dessous localise les points de dépotage prévus dans le cadre de la phase 1 des travaux.  

 
Compte tenu des travaux retenus ci-avant pour la 1ère tranche des travaux de la phase 1, les points de 
dépotage d’Abobo Akeikoi et Anonkoua (en noir) ne pourront pas être implantés dans cette 1ère  tranche 
(absence de réseaux). De même si l’on ne considère en 1ère tranche que l’aménagement du secteur 
central de Yopougon, les points de dépotage situés à Yopougon Santé et Yopougon Dabou ne pourront 
pas être implantés non plus (en noir).   
Les points de dépotage proposés en cohérence avec les travaux proposés ci-dessus pour la 1ère tranche 
sont donc :   
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Sous système Site de dépotage 
Coûts 

d'investissement  
(M FCFA HT) 

Azito Azito 444 

Gourou Ouest Abobo Zoo 444 

Centre Treichville 444 

KS1 Koumassi-Digue 444 

Attié Est Flamboyants 444 

Anoumabo-Remblai Don Bosco 444 

Cameroun Campement 148 

Solibra 7J1 444 

  3 256 
Les points de dépotage implantés sur les nouvelles STEP (Vridi Gada, Songon 60 000 logements et PK24 
sont chiffrés dans le coût des stations).  

3.1.6 RECAPITULATIF POUR LES EAUX USEES  

Les projets proposés en 1ère tranche de la phase 1 sont :   

✓ Secteur central de Yopougon, jusqu’à la STEP de Vridi Gada et l’émissaire : 55 607 M FCFA HT  

✓ Réhabilitation partielle du collecteur de base et mise en place de 2 dessableurs : 539 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Koumassi-Marcory : 46 409 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Port-Bouët : 6 407 M FCFA HT  

✓ Diagnostic de la conduite de refoulement et émissaire de Koumassi Digue : 350 M FCFA HT  

✓ Réhabilitations de 3 stations de pompage : 850 M FCFA HT  

✓ Mise en place de 8 points de dépotage de boues de vidange : 3 256 M FCFA HT  
Soit un total de 113 418 M FCFA HT.  

 3.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS D’EAUX PLUVIALES  
Le principe d’une coordination entre les travaux spécifiques à l’aménagement des canaux d’eaux 
pluviales et les travaux spécifiques à l’aménagement des réseaux eaux usées a été retenu par le comité 
de pilotage.  

La réalisation simultanée des travaux EU et EP constituent en effet une opportunité de coordination 
permettant potentiellement :  

✓ Une réduction de l’impact des travaux sur les riverains et les transports : réduction des durées 
totales de travaux,  

✓ Une réduction de risque d’impact sur les réseaux en place,  

✓ Une réduction des coûts cumulés : diminution des coûts d’implantation de chantier, de signalétique, 
de déviation de réseaux, de régulation des circulations et transports, des retraits de chantier.  

Dans la mesure du possible, les travaux de lutte contre les inondations devront être réalisés en même 
temps que les travaux d’assainissement.   
On conserve donc ce même principe dans la priorisation des travaux de la phase 1.  



MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE  
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DU DISTRICT D’ABIDJAN  

  

MISSION D  
GROUPE MERLIN \Ref. doc : 143122-ME-CMA-Mission D-Priorisation phase 1-E définitif mode validée Page 23/52  

3.2.1 YOPOUGON SECTEUR CENTRAL  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   

Les dispositions d’aménagement en coordination avec les réseaux primaires d’eaux usées ont été 
exposées au chapitre « 3.1.1.1.2 Coordination avec les travaux d’eaux pluviales ».  
Les travaux d’aménagements d’eaux pluviales sur les sous-systèmes situés au sud de ce bassin versant 
sont en cours de mise en œuvre par le programme PADSAD/BID. Il reste donc les collecteurs situés sur 
les sous-systèmes au nord : Attié Ouest et Est, Port-Bouet 2 Nord, Sotra.  

Les travaux sont résumés ci-dessous :   
  Consistance   Coûts (M FCFA HT)   

Yopougon secteur 
central 

Linéaire canaux 
ciel ouvert (m)  

Linéaire 
réseaux EP 

enterrés (m) 

Nombre de 
franchissemen 

ts 
Nombre de 

zones de 
stockage Canaux ciel ouver Réseaux EP 

enterrés Franchissements Zones de 
stockage Total 

Attié Est 4 617 0 0 0 1 548 0 0 0 1 548 
Attié Ouest 4 412 1 006 0 0 2 900 1 048 0 0 3 948 
Sotra 546 7 118 0 0 515 3 200 0 0 3 715 
Port Bouet 2 Nord 3 199  

0 0 1 579 0 0 0 1 579 
 12 775 8 123 0 0 6 542 4 248 0 0 10 790 

 

 3.2.2 YOPOUGON CUVETTE GESCO  

Cette cuvette est située dans le quartier Gesco à proximité de l’usine de manutention Caterpillar et de 
la route de Dabou. De nombreuses habitations et un marché informel se sont installés sur le secteur. 
Elle est le lieu de dépôt des ordures des environs. La cuvette ne comporte pas d’aménagement et donc 
pas d’exutoire. Des ouvrages de drainage existent sur ce secteur, mais sont mal entretenus, l’évacuation 
des eaux pluviales n’est pas assurée et les inondations provoquent de grands dégâts chaque année.  

L’aménagement proposé pour résoudre les problèmes d’inondations est le raccordement de la cuvette 
GESCO au projet étudié par le BET Roche pour le compte du PRICI sur la branche YP1-2.   
Ce projet prévoit la construction de canaux de section 2 x 1,5 m jusqu’à 4,5 x 2 m sur 2 800 ml.  

   

Hôtel  KIMI   

  PROJET PRICI-FA 
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Le coût du projet est estimé à :   

Tranche projets Roche 
Sous-systèmes 

concernés Linéaire Coût au prorata 

Yopougon 1 Tranche 2 C3 2953 1 441 371 208 
  

3.2.3 YOPOUGON LOCODJORO  

De nombreuses zones sont soumises au risque inondation sur ce secteur. L’absence d’aménagement de 
gestion des eaux pluviales entraîne des débordements notamment au niveau du marché (hauteur d’eau 
max 30 cm). De plus, certains réseaux existants et un ouvrage de franchissements sont insuffisants, ce 
qui provoque des débordements.  

  
Un linéaire total de 1 925 m de canaux a été dimensionné, de section 0,5 x 0,5 m jusqu’à 3,5 x 2 
m, et la création de 2 nouveaux franchissements, pour un montant de 1 530 M FCFA HT.  

 

3.2.4 KOUMASSI-MARCORY  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   

Les travaux sont résumés ci-dessous :  

  

Sous système Commune1; 
Commune 2 

Linéaire 
canaux ciel 

ouvert  

Nombre de 
franchissement  

à réhabiliter 

Nombre de 
franchissement  

nouveaux 

Nombre de 
zones de 
stockage 

Canaux 
ciel  

ouvert 
Franchiss 
ements 

Bassins de 
stockage 

Cout 
total 

Locodjoro Attécoubé; 
Yopougon 

1 922 1 2 0 1 254 276 0 1 530 
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 Linéaire réseaux EP 
enterrés (ml) 

Coûts réseaux  
EP enterrés (M FCFA HT) 

Abri 2000 4 280 3 577 

Cameroun 6 033 5 077 

Campement 1 203 924 

KS1 7 310 7 252 

KS2 1 432 1 693 

RK10 389 247 

RK15 2 031 3 034 

RK8 1 377 1 728 

RK3 302 255 

Biétry 6 341 6 375 

RM1 4 934 4 400 

Station Marcory 1 2 350 1 778 

4C 5 004 5 665 

Anoumabo Remblais 6 336 5 876 

Total 49 323 47 882 
3.2.5 PORT-BOUET  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   
Les travaux sont résumés ci-dessous :   

 Linéaire réseaux EP enterrés (ml) Coûts réseaux EP enterrés 

Port Bouet 10 565 8 359   

3.2.6 COCODY PALMERAIES ET RIVIERA  

Bien que ces secteurs de Cocody ne soient pas visés par la 1ère phase des travaux d’eaux usées du 
SDAD, le Comité de Pilotage a souhaité intégrer ces quartiers en priorité dans le phasage, compte tenu 
des problèmes d’inondations récurrents rencontrés.  
Les sous-systèmes et les travaux concernés sont les suivants :   

 Consistance  Coûts (M FCFA HT)   

Sous syteme Linéaire canaux 
ciel ouvert (m)  

Linéaire 
réseaux EP 

enterrés (m) 

Nombre de 
franchissement 
 

Nombre de 
zones de 
stockage Canaux à ciel ouvert Réseaux EP 

enterrés Franchissements Zones de 
stockage Total 

Abobo Baoulé 357 1 826 0 0 412 1 681   2 093 
Akouédo 4 827 744 8 0 4 728 907 780 0 6 415 
Bonoumin Est 3 824 2 695 3 0 3 300 2 007 1 015 0 6 322 
Bonoumin Ouest 7 146 1 210 9 1 8 074 3 472 882 227 12 655 
Golf Est 2 912 578 2 0 7 607 1 836 489 0 9 932 
Golf Ouest 1 108 0 2 0 1 304 0 357 0 1 661 
CHU 3 561 0 6 1 2 572 0 551 71 3 194 
Cité BCEAO 6 554 0 3 4 5 547 0 314 362 6 223 
Génie 2000 4 677 0 2 1 4 599 0 207 183 4 989 
Palmeraies 5 910 0 15 0 7 096 0 1 616 0 8 712 
 40 875 7 053 50 7 45 239 9 903 6 210 843 62 196 
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Sur ces sous-systèmes des projets financés par la BID (PADSAD) et par la Banque Mondiale (PRICI) 
sont déjà en cours de mise en œuvre pour un montant d’environ 11 375 M FCFA HT.  

  

3.2.7 RECAPITULATIF POUR LES EAUX PLUVIALES  

Les projets proposés en 1ère tranche de la phase 1 sont :   

✓ Secteur central de Yopougon : 10 790 M FCFA HT   

✓ Cuvette GESCO Yopougon : 1 441 M FCFA HT   

✓ Yopougon Locodjoro : 1 530 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Koumassi-Marcory : 47 882 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Port-Bouët : 8 359 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Riviera Palmeraies : 62 196 M FCFA HT  

Soit un total de 132 198 M FCFA HT.  

 

3.3 RECAPITULATIF TRANCHE 1  
 

Récapitulatif pour les eaux usées pour la tranche 1 :   

✓ Secteur central de Yopougon, jusqu’à la STEP de Vridi Gada et l’émissaire : 55 607 M FCFA HT  

✓ Réhabilitation partielle du collecteur de base et mise en place de 2 dessableurs : 539 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Koumassi-Marcory : 46 409 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Port-Bouet : 6 407 M FCFA HT  

✓ Diagnostic de la conduite de refoulement et émissaire de Koumassi Digue : 350 M FCFA HT  

✓ Réhabilitations de 3 stations de pompage : 850 M FCFA HT  

✓ Mise en place de 8 points de dépotage de boues de vidange : 3 256 M FCFA HT  
Soit un total de 113 418 M FCFA HT.  

 

✓ Secteur central de Yopougon : 10 790 M FCFA HT   

✓ Cuvette GESCO Yopougon : 1 441 M FCFA HT   

✓ Yopougon Locodjoro : 1 530 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Koumassi-Marcory : 47 882 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Port-Bouët : 8 359 M FCFA HT  

✓ Aménagement de Riviera Palmeraies : 62 196 M FCFA HT Soit un total de 132 198 M FCFA HT.  

  

Soit un total de 245 616 M FCFA HT.  

 

  



MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE  
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DU DISTRICT D’ABIDJAN  

  

MISSION D  
GROUPE MERLIN \Ref. doc : 143122-ME-CMA-Mission D-Priorisation phase 1-E définitif mode validée Page 27/52  

4 TRANCHE 2 : 2025 - 2029  
 

4.1 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS EAUX USEES  
 

4.1.1 SYSTÈME STEP VRIDI GADA (YOPOUGON NIANGON ET YOPOUGON KOUTE)  

4.1.1.1 Réseaux primaires et secondaires et stations de pompage  
Au terme des travaux proposés dans la tranche 1 de la phase 1, la commune sera dans la situation 
suivante :  

✓ Un secteur central Attié-Azito desservi par un réseau d’assainissement et sa STEP spécifique,  

✓ Un fort développement démographique avec   

 une densification de la population dans la zone desservie par les ouvrages d’assainissement en 
place,  

 une densification de la population à l’est et à l’ouest de cette même zone desservie.  

  

C’est pourquoi il est proposé d’engager des travaux prioritaires d’ordre 2 afin de couvrir ces nouvelles 
zones fortement urbanisées. Il s’agira :  

✓ D’implanter les nouveaux collecteurs C1, C2 et C3 à l’ouest,  

✓ D’implanter les nouveaux collecteurs C21 et C22 ainsi que les autres collecteurs primaires associés 
à l’est.   

La carte ci-dessous localise les secteurs et ouvrages concernés (en rouge la priorité 2).  
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Ces travaux correspondent aux Bassins Versants Yopougon 1, Yopougon 3 et Yopougon 4 pour les 
travaux de réhabilitation des réseaux EP programmés par l’ONAD.  

  

Les données relatives à ce secteur sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  511 644  789 947  

Nombre de foyers  93 026  143 627  

Nombre de foyers à raccorder  65 118  100 539  

EU (m3/j)  27 615  58 286  

ECPP (m3/j)  18 410  38 858  

Volume EU moyens (m3/j)  46 025  97 144  

  

A la fin de ces travaux, le taux de raccordement sera de 70%.  
La superficie concernée est de 2 210ha.  
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4.1.1.1.1 Estimation des travaux neufs  

Yopougon 1 
(Ouest) C1 C2 C3 Centre 

social Niangon Sud Azito 
Ouest Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 36 340 8 174 16 615 622 12 664 4 325 78 740 13 461 
Stations de pompage 5    1 2 8  
Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 4 044 

    
1 589 5 633 4 115 

Tertiaire neuf (extension, ml) 56 834 12 978 32 861 2 122 17 847 7 361 130 003 11 117 
Raccordements        2 047 

        30 740 
  

Yopougon 3 et 4 
(Est) Kouté Kouté 

village Béago Camp  
militaire Johannesbourg Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 7 957 4 857 5 765 6 831 12 444 37 854 6 017 
Stations de pompage  3 2 1  6  
Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 

 
778 1 872 548 

 
3 198 2 712 

Tertiaire neuf (extension, ml) 11 856 13 520 7 630 9 743 16 172 58 921 5 027 
Raccordements       928 

       14 684 
‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires  
  

4.1.1.1.2 Coordination avec les travaux d’eaux pluviales   

4.1.1.1.2.1 Bassin versant Yopougon 1 (Ouest)  
Les besoins en chaussée d’exploitation sont importants pour le bassin versant de Niangon : 9 630 m 
linéaires de canaux d’eaux pluviales pour 17 700 m de chaussées d’exploitation.  
Les besoins en chaussée d’exploitation en rive droite et en rive gauche sont les plus importants (8 000 
m linéaire, soit 16 000 m de voie), les besoins en termes de chaussée en rive droite ou de voies en rive 
gauche sont minoritaires.  
Ces besoins sont localisés sur la carte ci-dessous.  
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Ce secteur présente en l’état actuel de grandes difficultés d’aménagements pour la collecte et le 
transport d’eaux usées :  

✓ Dénivelés importantes défavorables à des écoulements gravitaires rendant obligatoire la pose des 
collecteurs en thalweg,  

✓ Densité d’habitat importante limitant les accès pour tracés de collecteur.  
Les collecteurs eaux usées pré-positionnés dans l’étude de Schéma Directeur sont prévus pour être 
implantés en très grande partie le long des canaux d’eaux pluviales. La réhabilitation des canaux prévue 
par l’ONAD constitue par conséquent une opportunité majeure de développement des infrastructures 
locales d’assainissement. L’absence de chaussées d’exploitation telles que proposées ci-dessus 
entraînerait l’obligation de tracés alternatifs, avec un nombre conséquent de stations de pompage pour 
pallier aux problèmes topographiques.   
A cette contrainte majeure se cumule la contrainte de très faible disponibilité foncière pour l’implantation 
de telles stations de pompage.  
Les besoins exposés pour ce bassin versant pour l’aménagement de chaussées d’exploitation sont par 
conséquent considérés comme prioritaires.  

  

4.1.1.1.2.2 Bassin Versant Yopougon 3 (Est)  
Les besoins en chaussée d’exploitation concernent les 1 250 mètres linéaires de canaux d’eaux pluviales 
localisés sur la carte ci-dessous. Ces besoins concernent des aménagements en rive droite et en rive 
gauche, soit un linéaire total de 2 500 mètres de chaussées d’exploitation.  
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Les contraintes topographiques rencontrées sur ce secteur dans le pré-positionnement des collecteurs 
eaux usées sont cependant moins fortes que dans le cas des Bassins Versants Yopougon 1 et Yopougon 
2. Les tracés alternatifs à l’emprunt des thalwegs impliqueraient cependant l’implantation de deux 
stations de pompage pour pallier aux contraintes topographiques locales  
Les besoins exposés pour le Bassin Versant Yopougon 3 pour aménagement de chaussées d’exploitation 
sont par conséquent considérés comme de priorité secondaire.  

  
  

4.1.1.1.2.3 Bassin versant Yopougon 4 (Est)  
Les besoins en chaussée d’exploitation concernent les 3 250 mètres linéaires de canaux d’eaux pluviales 
localisés sur la carte ci-dessous. Ces besoins concernent des aménagements en rive droite et en rive 
gauche, soit un linéaire total de 6 500 mètres de chaussées d’exploitation.  
L’aménagement de chaussées d’exploitation permettra de garantir le raccordement de la totalité des 
usagers à desservir par le réseau d’assainissement collectif. Les contraintes topographiques rencontrées 
sur ce secteur étant cependant moins contraignantes, un tracé alternatif à l’emprunt de chaussées 
d’exploitation pourra être envisagé en l’absence de chaussées d’exploitation, mais ne garantira pas la 
possibilité de raccordement de tous les usagers à desservir.  
Les besoins exposés pour le Bassin Versant Yopougon 4 pour l’aménagement de chaussées d’exploitation 
sont par conséquent considérés comme priorité secondaire.  
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4.1.1.1.3 Réhabilitation des collecteurs tertiaires  
Sur ces 2 zones Ouest et Est, les collecteurs à remplacer sont les suivants :   
 

Niangon Sud Johannesbourg Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA 
HT) 

Tertiaire à remplacer (ml) 1 377 754 2 131 173 
  

4.1.1.2 Système de transfert vers la STEP  
La chaine de transfert de la station Azito à la STEP sera construite lors de la 1ere tranche de la phase 1 
en ce qui concerne le génie civil (stations de pompage et conduites). Cependant l’équipement des 
stations de pompage devra être augmenté afin de transférer les volumes correspondants à ces nouvelles 
zones raccordées (+ 97 000 m3/j) :   

Transfert Yopougon 
Equipement station de  

pompage 

SP 269 (Azito) 394 

SP 132 (Boulay) 296 

SP 133 (Bakré Nord) 226 

SP129 (Bakré Est) 262 

Coût total avec SP (M CFA HT) 1 178 
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4.1.1.3 STEP Vridi Gada  
A l’achèvement de la première tranche de la phase 1 seule une première tranche de la station (génie 
civil et équipements) correspondant à 33 % de la capacité à terme (73 000 m3/j) aura été construite et 
seuls les prétraitements et l’émissaire en mer seront réalisés.  
Afin de traiter les volumes correspondants aux nouvelles zones raccordées en tranche 2, une 2eme 
tranche de la STEP (doublement de l’existant afin d’atteindre 66 % de la capacité à terme) devra être 
réalisée.   

- Capacité totale à la fin de la deuxième tranche : 170 000 m3/j  

- Filière : prétraitements + émissaire long dans l’océan  

- Estimation travaux STEP : 4 928 M FCFA HT  

  

4.1.1.4 RECAPITULATIF YOPOUGON TRANCHE 2  
Seconde tranche de travaux de la phase 1 pour la commune de Yopougon (secteurs Ouest et Est) :   

- Densification et équipement en réseaux de collecte eaux usées (y compris SP et branchements) 
: 45 424 M FCFA HT  

- Remplacement de collecteurs tertiaires en mauvais état : 173 M FCFA HT  

- Chaine de transfert d’Azito à la STEP : 1 178 M FCFA HT  

- STEP Vridi Gada et émissaire en mer : 4 928 M FCFA HT  

- Total : 51 703 M FCFA HT  

  

4.1.2 COLLECTEUR DE BASE  

Les travaux proposés dans l’ensemble de la phase 1 intègrent une reprise presque complète du 
collecteur de base afin :  

✓ D’adapter celui-ci aux besoins en termes de volumes à transférer : remplacement pour augmentation 
de la section,  

✓ De répondre aux limites techniques actuelles principalement localisées entre le carrefour Agban et 
la station Charles de Gaulle (réduction de diamètre à la traversée du carrefour de l’Indénié, pentes 
nulles, voire contrepentes) : repose dans de bonnes conditions en augmentant le diamètre,  

✓ De répondre aux graves problèmes d’exploitations rencontrées actuellement sur la plus grande 
partie du linéaire, entre le Zoo et la Station Koumassi-Digue (réseau inaccessible, recouvrement des 
tampons, accès au réseau non sécurisé) : repose dans de bonnes conditions en augmentant le 
diamètre.  

  

Lors de la 1ere tranche de la phase 1 il ne sera réalisé que des réhabilitations ponctuelles dans la partie 
Nord du collecteur de base (DN 800 et DN 1000 sur 6760 ml entre S7 et Dokui).   
Ultérieurement lors de la 2eme tranche de la phase 1, et concomitamment aux travaux de 
développement des réseaux sur le bassin versant du Gourou, il sera nécessaire d’augmenter le diamètre 
du collecteur de base entre Dokui et la station Charles de Gaulle :   
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N°  Longueur  
Diamètre 

actuel  
(mm)  

Diamètre 
futur  
(mm)  

Travaux  

Angré-Dokui  1 000  800  1000  A poser  

Dokui-Zoo  2 400  800  1000  A poser  

Zoo-Williamsville  1 000  800  1000  A poser  

Williamsville-
Autoroute  345  800  1200  A poser  

Autoroute-Agban  755  800  1200  A poser  

Agban-Garden 
Center  900  1200  1200  A réhabiliter  

Garden Center-
Aquarium  1 400  1200  1800  A poser  

Aquarium-CdG  2 297  1400  1800  A poser  

Total  10 097 ml        
  

Estimation des travaux :   

✓ Tronçon Angré-Williamsville DN 1000 : 2 713 M FCFA HT  

✓ Tronçon Wiliamsville-Garden Center DN 1200 : 1 255 M FCFA HT   

✓ Tronçon Garden Center – SP CdG : 4 542 M FCFA HT  

✓ Total : 8 510 M FCFA HT  

  

4.1.3 SYSTEME KOUMASSI-DIGUE (BV DU GOUROU)  

La phase 1 du SDAD prévoit la réalisation des travaux définis et programmés par l’UGP BV du Gourou.   
Le projet porté par l’UGP BV du Gourou est programmé pour se dérouler en trois phases :  

✓ Phase 1 : Williamsville, avec une échéance 0-3 ans,  

✓ Phase 2 : Deux Plateaux, avec une échéance 4-10 ans,  

✓  Phase 3 : BV Aval, avec une échéance 11-20 ans.   

Le Comité de Pilotage a cependant demandé que ces échéances soient avancées en phase 1, dans la 
mesure où les études correspondantes sont abouties et où le caractère transversal des activités et 
travaux de l’UGP représente un modèle local de gestion intégrée qui pourra être nettement valorisé 
dans les autres phases de travaux.  
L’objectif de cette phase de travaux et pour ce système est d’atteindre le niveau de couverture maximale 
visé par la zone de collecte au nord de la lagune Ebrié.  
Les travaux proposés incluent donc l’implantation des collecteurs primaires, secondaires et tertiaires 
pour desserte de la totalité de la zone de collecte au nord de la lagune.  
La carte ci-dessous présente le projet d’aménagement du BV du Gourou en phase 1 dans son ensemble. 
Les trois phases projets proposés par l’UGP BV du Gourou sont détaillées ensuite.  
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4.1.3.1 Bassin Versant du Gourou - Williamsville  
La carte ci-dessous représente le secteur défini par l’UGP du Bassin Versant du Gourou pour une 
première phase de travaux à échéance 0 à 3 ans (sous-systèmes Williamsville Est, Williamsville Ouest 
et Gourou Ouest).  
Le quartier Anador, à l’amont de ce secteur, a été défini comme faisant partie de cette première phase, 
mais les travaux correspondants sont intégrés au Programme de Travaux Prioritaires et sont de ce fait 
considérés comme achevés à la date de démarrage de la présente phase 1.  

La station implantée à proximité de l’Autoroute d’Abobo pour refoulement des eaux usées produites 
dans le quartier Anador est représentée sur la carte. Cependant seuls les équipements hydrauliques 
seront à adapter, les besoins finaux en termes de génie civil ayant été intégrés aux Travaux Prioritaires.  
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Les données relatives à ce secteur, telles qu’identifiées dans le cadre de l’établissement du présent 
Schéma Directeur, sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  180 241  235 118  

Nombre de foyers  32 771  42 749  

Nombre de foyers à raccorder  26 217  34 199  

EU (m3/j)  2 953  14 497  

ECPP (m3/j)  2 953  14 497  

Volume EU moyens (m3/j)  5 906  28 993  

  

Les données établies dans le cadre de l’Etude globale sur l’assainissement et la gestion intégrée du 
bassin versant du Gourou (BRLi/GIRUS/BANI, Mission B : APS-R1 Etude Technique) font mention d’un 
volume moyen journalier collecté de 8 344 m3 pour ce secteur.  

Les travaux prévus en phase 1 du SDAD sont les suivants :   
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Williamsville 

Ouest 
Gourou Ouest Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 5 978 19 986 25 964 4 617 

Stations de pompage 
    

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 

    

Tertiaire neuf (extension, ml) 17 648 45 565 63 213 5 459 

Raccordements 
  

7 436 996 
    

11 072   

4.1.3.2 Bassin Versant du Gourou – Deux Plateaux  
La carte ci-dessous représente le secteur défini par l’UGP du Bassin Versant du Gourou pour une 
deuxième phase de travaux, établie initialement à échéance 4 à 10 ans mais intégrée maintenant dans 
la phase 1 du SDAD (sous-systèmes St Jacques, Camp Agban, Agban, Aghien, Dokui Djomi, Mission 
Catholique).  

  
  

Les données relatives à ces travaux, telles qu’identifiées dans le cadre de l’établissement du présent 
Schéma Directeur, sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  
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  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  274 431  302 507  

Nombre de foyers  49 897  55 001  
Nombre de foyers à raccorder  39 917  44 001  

EU (m3/j)  22 456  27 318  

ECPP (m3/j)  17 902  23 944  

Volume EU moyens (m3/j)  40 358  51 262  
 

Le taux de raccordement sera de 80%.  

La superficie concernée est de 2 086 ha.  
Les données établies dans le cadre de l’Etude globale sur l’assainissement et la gestion intégrée du 
bassin versant du Gourou (BRLi/GIRUS/BANI, Mission B : APS-R1 Etude Technique) font mention d’un 
volume moyen journalier collecté de 10 054 m3 pour ce secteur.  

Les travaux prévus en phase 1 du SDAD sont les suivants :   

BV Gourou 2 Plateaux St 
Jacques 

Camp 
 Agban Agban Aghien Dokui 

Djomi 
Mission 

catholique Total 
Coûts 

travaux 
(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 

41 313 400 20 893 9 786 22 863 8 034 103 289 13 045 

Stations de pompage 11 
 

2 1 3 
 

17 
 

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 3 775  1 417 61 1 247  6 500 6 410 

Tertiaire neuf (extension, ml) 48 744 6 555 23 815 16 707 39 296 17 991 153 108 12 897 

Tertiaire à remplacer (ml) 3 465      3 465 292 

Raccordements 
      

0 2 405 
        

35 049 

‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires  

4.1.3.3 Bassin Versant du Gourou – BV Aval  
La carte ci-dessous représente le secteur défini par l’UGP du Bassin Versant du Gourou pour une 
échéance initiale de 11 à 20 ans, mais intégrée maintenant à la phase 1 du SDAD (sous-sytèmes Liberté, 
Plateau Est, Danga).  
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  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  154 695  298 854  

Nombre de foyers  28 126  54 337  

Nombre de foyers à raccorder  22 501  43 470  

EU (m3/j)  10 638  26 366  

ECPP (m3/j)  10 525  28 887  

Volume EU moyens (m3/j)  21 163  55 253  

  

Le taux de raccordement sera de 80%.  
La superficie concernée sera de 1 222 ha.  
Les données établies dans le cadre de l’Etude globale sur l’assainissement et la gestion intégrée du 
bassin versant du Gourou (BRLi/GIRUS/BANI, Mission B : APS-R1 Etude Technique) font mention d’un 
volume moyen journalier collecté de 19 635 m3 pour ce secteur.  

Les travaux prévus en phase 1 du SDAD sont les suivants :   

  

BV Gourou  Aval Liberté Plateau Est Danga Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 4 289 

 
9 012 13 301 5 205 

Stations de pompage 0 1 1 2  

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 4 321 

 
399 4 720 6 339 

Tertiaire neuf (extension, ml) 25 679 13 526 14 600 53 805 4 647 

Raccordements     847 

     17 038 
‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires  
  

4.1.3.4 Récapitulatif pour le Bassin Versant du Gourou  
Soit un total pour les 3 secteurs du BV du Gourou (hors collecteur de base) :   

- Williamsville : 11 072 M FCFA HT  

- 2 Plateaux : 35 049 M FCFA HT  

- Aval Gourou : 17 038 M FCFA HT  

- Total : 63 159 M FCFA HT  
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4.1.4 SYSTEME STEP ANYAMA  

4.1.4.1 Données générales  
Les travaux proposés en phase 1 intègrent l’implantation d’une très grande part des collecteurs primaires 
envisagés dans le système Anyama et la couverture d’une grande partie du secteur urbain actuellement 
le plus dense de la commune d’Abobo.  
Le raccordement du secteur Abobo Akeikoi (composés des sous-systèmes Akeikoi-Avocatier et S7) en 
tant que premier secteur raccordé est justifié :   

✓ à la fois par les besoins intrinsèques forts de cette partie d’Abidjan :   

➢ Assainissement absent ou inopérant,  

➢ Densité de population forte,  

➢ Vulnérabilité des populations forte,  

➢ Milieu récepteur vulnérable et stratégique (Djibi et lagune Aghien),  

✓ mais également par le besoin d’alimentation en eaux usées de la future STEP d’Anyama, dont la 
réalisation est rendue urgente par le démarrage à très court terme du projet de Station de 
Traitement des Boues de Vidange.   

Les densités de population actuellement les plus fortes sont concentrées autour des quartiers Akeikoi, 
Avocatier, et dans les quartiers prévus pour être desservis par la station S7. Ce secteur semble être le 
plus approprié à une première phase de travaux.  
Il s’agira :  

✓ D’implanter les collecteurs et équipements (stations de pompage primaires et secondaires) pour 
collecte des eaux usées de ces secteurs,  

✓ D’implanter les collecteurs et station de pompage de transfert vers la STEP Anyama,  

✓ D’implanter la STEP Anyama dimensionnée pour réceptionner et traiter ces eaux usées.  

  

La carte ci-dessous localise les collecteurs et les sous-systèmes de collecte correspondant.  
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Les données relatives à cette phase 1 et pour ce secteur (sous-systèmes Akeikoi-Avocatier et S7) sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous.  

  SITUATION ACTUELLE  SITUATION FUTURE  

Population (hab.)  326 513  500 107  

Nombre de foyers  5 852  8 918  

Nombre de foyers à raccorder  

4 412  6 723  
EU (m3/j)  13 015  30 806  

ECPP (m3/j)  13 085  29 315  

Volume EU moyens (m3/j)  26 099  60 121  

  

La superficie totale de ce secteur est de 1 336 ha.   
Le taux de raccordement prévu à terme pour cette zone est de 75%.  

4.1.4.2 Collecteurs et stations de pompage – Travaux neufs  
Les collecteurs et stations de pompage prévus pour cette phase de travaux sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous.  
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S7 Akeikoi 
Avocatier Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 40 402 19 999 60 401 13 958 
Stations de pompage 5 9 14  

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 13 568 15 971 29 539 14 578 
Tertiaire neuf (extension, ml) 59 938 51 090 111 028 8 404 

Raccordements    1 749 
    

38 689 
‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires  
  

4.1.4.3 Réhabilitation des collecteurs tertiaires  
A Abobo les réseaux des quartiers Ange Noir et Cité Universitaire 1 et 2 sont à changer (réseaux amiante 
ciment) sur 17 774 ml.  

Estimation des coûts : 1 185 M FCFA HT  

  

4.1.4.4 Chaine de transfert vers la STEP  
La phase 1 prévoit la pose du collecteur primaire principal du système Anyama, à partir du quartier 
Akeikoi, pour la traversée de l’Autoroute d’Abobo, du quartier Anonkoua (à raccorder en phase 2), 
d’Anyama Ouest (à raccorder en phase 6), avant raccordement à la STEP Anyama.  
Ces travaux incluent la construction des 4 stations de pompage de transfert nécessaire au passage des 
points hauts rencontrés sur le linéaire pour un volume de transfert de 63 000 m3/j.  

Transfert Anyama 
Refoulement  

DN 1000 et 1200 
(ml) 

Gravitaire  
DN 1000 et 1200 

(ml) 

Coûts travaux 
(M FCFA HT) 

SP 275 (Anonkoua Est) 152 2 642 1 930 

SP5 (Anonkoua Ouest) 3 455 4 095 6 764 

SP25 (Ebimpé) 704 1 458 2 321 

SP18 (Anyama Nord) 988 1 470 2 964 

Coût total   13 979 
4.1.4.5 STEP d’Anyama  

La filière de traitement retenue est une filière boues activées faible charge incluant le traitement de la 
pollution azotée pour une capacité à terme de 1 160 000 habitants soit 123 000 m3/j.  

Dans cette 1ere phase la capacité installée sera de 50 % de la capacité à terme, soit 61 500 m3/j.  
Estimation travaux STEP : 32 432 M FCFA HT  

Estimation travaux collecteur de rejet dans la Bété : 1 255 M FCFA HT  

Total : 33 687 M FCFA HT  
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   4.1.4.6 Récapitulatif  
Projet Anyama prévu en phase 1 :   

- Densification et équipements en réseaux de collecte eaux usées (y compris branchements et 
stations de pompage) : 38 689 M FCFA HT  

- Remplacement de collecteurs tertiaires en mauvais état : 1 185 M FCFA HT  

- Chaine de transfert d’Abobo vers la STEP d’Anyama : 13 979 M FCFA HT  

- STEP Anyama : 33 687 M FCFA HT  

- Total : 87 540 M FCFA HT  

 4.1.5 PRISE EN CHARGE DES EAUX USEES DE L’ANC  

Compte tenu des points de dépotage mis en place lors de la 1ère  tranche de la phase 1, il restera en 
2ème  tranche à mettre en place les 2 points de dépotage prévus dans les stations de pompage à Abobo  
(voir la carte en 1ère tranche).  

Estimation des coûts : 740 M FCFA HT  

4.1.6 RECAPITULATIF POUR LES EAUX USEES  

Les projets proposés pour la tranche 2 de la phase 1 sont :   

✓ Tranche 2 de Yopougon (secteurs Est et Ouest), y compris adaptation de la chaine de transfert et 
de la STEP construites en 1ere tranche : 51 703 M FCFA HT  

✓ Reprise du collecteur de base (augmentation du diamètre) : 8 510 M FCFA HT  

✓ Aménagement du BV du Gourou : 63 159 M FCFA HT  

✓ Secteurs Abobo Nord, chaine de transfert et STEP d’Anyama : 87 540 M FCFA HT  

✓ Mise en place de 2 points de dépotage de boues de vidange : 740 M FCFA HT  

  

Soit un total de 211 652 M FCFA HT.  

  

4.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS D’EAUX PLUVIALES  
 

4.2.1 YOPOUGON SECTEUR OUEST  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée. En termes de réseaux EP il s’agit des aménagements étudiés par ROCHE et nommés : Yopougon 
1 (Ouest) et Yopougon 3 et 4 (Est).  
Les dispositions d’aménagement en coordination avec les réseaux primaires d’eaux usées ont été 
exposés au chapitre 3.1.1.1.2 Coordination avec les travaux d’eaux pluviales.  
Les travaux d’aménagements d’eaux pluviales sur les bassins versants YOP 3 et 4 et sur les soussystèmes 
situés au sud du bassin versant YOP 1 sont en cours de mise en œuvre par le programme PRICI-FA et 
ONAD-PADSAD-BID. Il reste donc les collecteurs situés sur les sous-systèmes au nord de YOP 1 : C2 
Nord et C3 Nord.  

 
 
  

Les travaux sont résumés ci-dessous :  
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4.2.2 BV DU GOUROU  

4.2.2.1 Bassin Versant du Gourou - Williamsville  
Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée. Les travaux sont résumés ci-dessous :   

 Linéaire 
canaux  

ciel ouvert (ml)  

Nb de 
franchissements 

Nb de 
zones de 
stockage 

Coûts  
canaux 

Coûts 
franchissements 

Coûts zones 
de stockage 

Total 
coûts  

(M FCFA HT) 
Williamsville 

Ouest 649 1 0 520 427 0 947 
Gourou Ouest 1 726 2 1 2 099 265 262 2 626 

Total 2 374 3 1 2 618 693 262 3 572 
4.2.2.2 Bassin Versant du Gourou – Deux Plateaux  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   

Les travaux sont résumés ci-dessous :   
 Linéaire 

canaux ciel 
ouvert (ml)  

Linéaire 
réseaux EP 

enterrés (ml) 
Nombre de 

franchissements 
Nombre de 

zones de 
stockage 

Coûts  
canaux 

Coûts 
réseaux EP 

enterrés 
Coûts 

franchissements 
Coûts zones 
de stockage 

Total 
coûts  

(M FCFA HT) 
St Jacques 1 959 0 2 0 2 923 0 254 0 3 177 

Agban 624 0 1 0 427 0 143 0 570 
Aghien 0 0 0 1 0 0 0 261 261 
Dokui 
Djomi 0 4 250 0 0 0 5 963 0 0 5 963 

Mission 
catholique 880 2 246 0 0 0 3 158 0 0 3 158 

Total 3 463 6 495 3 1 3 350 9 121 397 261 13 129 
 
4.2.2.3 Bassin Versant du Gourou – BV Aval  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   

Les travaux sont résumés ci-dessous : 

  

    
4.2.3 SYSTEME ABOBO ANYAMA  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée.   

  Consistance   Coûts (M FCFA HT)   

Yopougon 1 
(Ouest) 

Linéaire 
canaux ciel 
ouvert (m)  

Linéaire 
réseaux EP 

enterrés (m) 

Nombre de 
franchissement 

Nombre de 
zones de 
stockage Canaux à ciel ouvert Réseaux EP 

enterrés Franchissements Zones de 
stockage Total 

C 2 986 0 0 0 654 0 0 0 654 
C 3 3 188 0 0 0 2 813 0 0 0 2 813 

 4 174 0 0 0 3 467 0 0 0 3 467 

 Linéaire 
canaux ciel 
ouvert (ml)  

Linéaire 
réseaux EP 

enterrés (ml) 

Nombre de 
franchissements 

Coûts  
canaux 

Coûts 
réseaux EP 

enterrés 

Coûts 
franchissements 

Total 
coûts  

(M FCFA HT) 
Liberté 2 058 0 4 4 738 0 2 652 7 389 

Plateau Est 0 1 495 0 0 1 262 0 1 262 
Total 2 058 1 495 4 4 738 1 262 2 652 8 651 
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Les travaux sont résumés ci-dessous :   
 Linéaire réseaux  

EP enterrés (m) 
Coûts réseaux  

EP enterrés 
(M FCFA HT) 

Akeikoi Avocatier 2 543 2 009 

S7 4 367 5 825 

Total 6 910 7 834 
Une partie des travaux d’aménagements d’eaux pluviales sur le sous-système Akeikoi-Avocatier est en 
cours de mise en œuvre par le PRICI dans un programme de 1 200 M FCFA HT.  

  

4.2.4 RECAPITULATIF POUR LES EAUX PLUVIALES  
Les projets proposés en 2eme tranche de la phase 1 sont :   

✓ Secteur Est et Ouest de Yopougon (tranche 2) : 3 467 M FCFA HT  

✓ Aménagement du BV du Gourou : 25 352 M FCFA HT,  

✓ Aménagement d’Abobo : 7 834 M FCFA HT,  

Soit un total pour les eaux pluviales de 36 653 M FCFA HT.  
 

4.3 RECAPITULATIF TRANCHE 2  
 

Les projets proposés pour la tranche 2 de la phase 1 pour les eaux usées sont :   

✓ Tranche 2 de Yopougon (secteurs Est et Ouest), y compris adaptation de la chaine de transfert et 
de la STEP construites en 1ere tranche : 51 703 M FCFA HT  

✓ Reprise du collecteur de base (augmentation du diamètre) : 8 510 M FCFA HT  

✓ Aménagement du BV du Gourou : 63 159 M FCFA HT  

✓ Secteurs Abobo Nord, chaine de transfert et STEP d’Anyama : 87 540 M FCFA HT  

✓ Mise en place de 2 points de dépotage de boues de vidange : 740 M FCFA HT  

Soit un total de 211 652 M FCFA HT.  
Les projets proposés en 2ème  tranche de la phase 1 pour les eaux pluviales sont :   

✓ Secteur Est et Ouest de Yopougon (tranche 2) : 3 467  M FCFA HT  

✓ Aménagement du BV du Gourou : 25 352 M FCFA HT,  

✓ Aménagement d’Abobo : 7 834 M FCFA HT,  
Soit un total pour les eaux pluviales de 36 653 M FCFA HT.  

 

 Soit un total pour la tranche 2 de 248 305 M FCFA HT.  
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5 TRANCHE 3 : 2030 - 2034   
 

5.1 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS EAUX USEES DE YOPOUGON  
 

5.1.1 RESEAUX PRIMAIRES ET SECONDAIRES ET STATIONS DE POMPAGE  

A l’issue de cette 2eme tranche de travaux, pratiquement tout Yopougon ne se rejettera plus dans la 
lagune Ebrié, mais sera collectée et prétraitée avant rejet dans l’océan.  

Pour achever l’équipement de Yopougon il restera à équiper les sous-systèmes ci-dessous, pour une 
population actuelle de 199 000 habitants (17 520 m3/j EU moyen) et 291 000 habitants (34 629 m3/j 
EU moyen) en situation future (secteurs en rouge sur la carte ci-dessous) : :  

- Nord-Ouest : Petit Bouaké, Ayakro, Niangon Attié,  

- Sud- Est : C25-26-27, Koweit, Johannesbourg Sud, Jérusalem, Santé, Abobo Doumé.  

  

  
  

 

 

 

  



MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE  
ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE DU DISTRICT D’ABIDJAN  

  

MISSION D  
GROUPE MERLIN \Ref. doc : 143122-ME-CMA-Mission D-Priorisation phase 1-E définitif mode validée Page 47/52  

Yopougon tranche 3 
Nord Ouest Ayakro Niangon Attié Petit Bouaké Total 

Coûts 
travaux 

(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 5 706 20 124 10 568 36 398 5 181 
Stations de pompage  2 2 4  
Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 

 
1 870 1 368 3 238 1 898 

Tertiaire neuf (extension, ml) 8 475 47 269 25 853 81 597 7 047 
Raccordements     1 285 

     15 411 
  

Yopougon tranche 3 Sud 
Est Abobo Doumé C25-26-27 Koweit Jerusalem Johannesbourg 

Sud Santé Total 
Coûts 

travaux 
(MCFA HT) 

Gravitaire 
primaire + secondaire (ml) 5 841 11 826 3 719 3 893 1 132 895 27 306 4 466 

Stations de pompage 2 1   1  4  

Refoulement 
primaire + secondaire (ml) 1 687 354   345  2 386 2 176 

Tertiaire neuf (extension, ml) 8 919 19 987 3 814 7 594 1 305 2 047 43 666 3 771 
Raccordements        688 

        11 101 
‘* les SP sont chiffrées avec les canalisations de refoulement primaires et secondaires  

5.1.2 SYSTEME DE TRANSFERT VERS LA STEP   

Il sera nécessaire d’adapter les équipements des stations de pompage du système de transfert afin 
d’évacuer le volume supplémentaire d’effluents produits :   

 

 

 

5.1.3 STEP VRIDI GADA   

Il sera nécessaire d’augmenter la capacité de la STEP afin de traiter le volume supplémentaire d’effluents 
produits (le traitement primaire est prévu en phase 2 donc non chiffré dans la phase 1).  

- Capacité totale à la fin de la tranche 3 : 204 000 m3/j  

- Filière : prétraitements + émissaire long dans l’océan  

- Estimation travaux STEP : 3 166 M FCFA HT  

  

Transfert Yopougon 
Equipement station de  

pompage 

SP 269 (Azito) 262 

SP 132 (Boulay) 197 

SP 133 (Bakré Nord) 150 

SP129 (Bakré Est) 175 

Coût total avec SP (M CFA HT) 784 
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5.1.4 RECAPITULATIF YOPOUGON EAUX USEES TRANCHE 3  

Troisième tranche de travaux de la phase 1 pour la commune de Yopougon (secteurs Nord-Ouest et 
Sud-Est) :   

- Densification et équipement en réseaux de collecte eaux usées (y compris SP et 
branchements) : 26 512 M FCFA HT  

- Chaine de transfert d’Azito à la STEP : 784 M FCFA HT  

- STEP Vridi Gada et émissaire en mer : 3 166 M FCFA HT  

- Total : 30 462 M FCFA HT  
 

 5.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENTS EAUX PLUVIALES 
  

 5.2.1 YOPOUGON TRANCHE 3  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les mêmes sous-systèmes que l’eau 
usée tranche 3 pour Yopougon c’est-à-dire le Nord-Ouest et Sud-Est.  
Les dispositions d’aménagement en coordination avec les réseaux primaires d’eaux usées ont été 
exposés au chapitre 3.1.1.1.2 Coordination avec les travaux d’eaux pluviales.  
Les travaux sont résumés ci-dessous :   

Yopougon tranche 3 Nord 
Ouest 

Linéaire canaux 
ciel ouvert (m)  

Linéaire réseaux 
EP enterrés (m) 

Coûts  
canaux 

Coûts 
réseaux EP 

enterrés 

Total 
coûts  

(M FCFA HT) 

Ayakro  2 424  2 904 2 904 
Niangon Attié 710  343  343 
Petit Bouaké 1 400  1 735  1 735 

Total 2 110 2 424 2 078 2 904 4 982 
      

Yopougon tranche 3 Sud 
Est 

Linéaire canaux 
ciel ouvert (m)  

Linéaire réseaux 
EP enterrés (m) 

Coûts  
canaux 

Coûts 
réseaux EP 

enterrés 

Total 
coûts  

(M FCFA HT) 
Abobo Doumé 339 

 

217  

217 
C25-26-27 

 

645 
 

676 676 
Total 339 645 217 676 893 

  

5.2.2 BASSINS VERSANTS URBANISES DE BINGERVILLE  

Les travaux d’eaux pluviales prévus dans ce secteur concernent les sous-systèmes Bingerville, Bingerville 
Est, Paris-Village et GIB.  
Le diagnostic effectué lors de la mission B a mis en évidence plusieurs zones présentant un désordre 
hydraulique menaçant directement des espaces habités.   
Sur le bassin versant Bingerville Ouest, 2 zones de stockage ont été retenues pour résoudre le problème 
des inondations :  

• Akoué Santé  

• Jardin Botanique  
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Au total pour cette zone il est prévu les travaux suivants :   
   Ouvrages EP   Couts EP (Millions FCFA HT)  

Bingerville 
Linéaire 

canaux ciel 
ouvert  

Linéaire 
canaux EP 
enterrés 

Dont linéaire 
projets Roche 

Nombre de 
49ranchisseme

nt s à 
réhabiliter 

Nombre de 
franchisseme 
nts nouveaux 

Nombre de 
zones de 
stockage 

Canaux 
ciel  

ouvert 
Réseaux 
enterrés 

Franchiss 
ements 

Bassins de 
stockage 

Coûts 
projets  
Roche 

Cout 
total 

Bingerville 3 379 805 0 0 6 0 3 124 976 621 0 0 4 721 
Bingerville Est 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paris-Village 6 868 158 0 3 3 2 5 598 248 1 154 142 0 7 141 

Total 10 248 963 0 3 9 2 8 723 1 224 1 775 142 0 11 862 
 

5.2.3 BASSIN VERSANT ANONKOUA  

Ce bassin versant se situe exclusivement sur la commune d’Abobo, de part et d’autre de la route 
conduisant à Agboville. Il inclut les quartiers de Anonkoua, N’Dotré, et Agouéto pour une surface totale 
de 11,7 km².  
Ce bassin versant est assez densément urbanisé sur sa partie Nord-Est avec les quartiers Broukoua, 
Sapa et Anonkokia notamment, alors que les zones Ouest et Sud le sont très nettement moins, parfois 
rurales.  
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Le diagnostic effectué lors de la mission B a mis en évidence la présence de plusieurs zones sujettes 
aux inondations pour un évènement pluvieux d’occurrence décennale.   

Les travaux prévus dans ce bassin versant sont les suivants : 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   Ouvrages EP   Couts EP (Millions FCFA HT)  

Abobo 
Linéaire 

canaux ciel 
ouvert  

Linéaire 
canaux EP 
enterrés 

Dont linéaire 
projets 
Roche 

Nombre de 
50ranchisseme

nt s à 
réhabiliter 

Nombre de 
franchisseme 
nts nouveaux 

Nombre de 
zones de 
stockage 

Canaux 
ciel  

ouvert 
Réseaux 
enterrés 

Franchiss 
ements 

Bassins de 
stockage 

Coûts 
projets  
Roche 

Cout 
total 

Anonkoua 2 466 452 0 1 9 1 3 077 658 932 152 0 4 818 
N’Dotré 3 446 0 0 1 12 1 3 825 0 1 265 462 0 5 551 
Bel Air 0 4 144 0 1 0 1 0 5 425 0 58 0 5 483 

Total 5 912 4 596 0 3 21 3 6 902 6 083 2 196 672 0 15 853 

 

Localisation et emprises maximales des zones 
de stockage retenues sur le bassin versant 

Anonkoua 
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5.2.4 BASSINS VERSANTS ANYAMA   

La zone d’Anyama est subdivisée en 4 bassins versants d’eaux pluviales regroupant les sous-sytèmes : 
Anyama Nord, Centre, Sud, Ouest, Anyama Adjamé, Perception, Ebimpé :   

 

  

Sur cette zone 5 zones de stockage sont programmées afin de réduire les inondations provoquées par 
les pluies décennales.  

  
Implantation des zones de stockage projetées  

  

Les travaux prévus dans ce bassin versant sont les suivants :   
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  Ouvrages EP   Couts EP (Millions FCFA HT)  

Anyama 
Linéaire 

canaux ciel 
ouvert  

Linéaire 
canaux EP 
enterrés 

Dont linéaire 
projets 
Roche 

Nombre de 
52ranchisseme

nt s à 
réhabiliter 

Nombre de 
franchisseme 
nts nouveaux 

Nombre de 
zones de 
stockage 

Canaux 
ciel  

ouvert 
Réseaux 
enterrés 

Franchiss 
ements 

Bassins de 
stockage 

Coûts 
projets  
Roche 

Cout 
total 

Anyama Sud 3 724 996 0 0 5 0 2 438 1 163 518 0 0 4 119 
Anyama 
Adjam 

2 432 0 0 1 0 1 1 164 0 20 101 0 1 285 

Anyama 
Centre 

893 0 0 0 2 0 320 0 207 0 0 527 

Anyama Ouest 1 321 0 0 0 4 0 799 0 414 0 0 1 213 
Séminaire 12 751 0 0 2 13 2 8 880 0 1 504 140 0 10 524 
Perception 8 789 0 0 4 18 2 6 120 0 2 168 346 0 8 634 
Anyama Nord 0 0 0 1 0 0 0 0 155 0 0 155 
Ebimpé 520 0 0 3 1 0 266 0 366 0 0 632 

Total 30 429 996 0 11 43 5 19 987 1 163 5 352 588 0 27 090 
 5.3 RECAPITULATIF TRANCHE 3  

Travaux eaux usées pour la commune de Yopougon (secteurs Nord-Ouest et Sud-Est) :  

- Densification et équipement en réseaux de collecte eaux usées (y compris SP et 
branchements) : 26 512 M FCFA HT  

- Chaine de transfert d’Azito à la STEP : 784 M FCFA HT  

- STEP Vridi Gada et émissaire en mer : 3 166 M FCFA HT  

- Total : 30 462 M FCFA HT  

Travaux eaux pluviales :   

- Yopougon tranche 3 : 5 875 M FCFA HT,  

- Bassins versants urbanisés de Bingerville : 11 862 MFCFA HT,  

- Bassin versant Anonkoua (Abobo) : 15 853 MFCFA HT,  

- Bassins versant Anyama : 27 090 FCFA HT,  

- Total : 60 680 FCFA HT  

Soit un total pour la tranche 3 de 91 142 M FCFA HT.  

 

6 TABLEAU RECAPITULATIF PAR TRANCHE  
 

Tranche / en M FCFA HT :  Eaux usées  Eaux pluviales  Total par tranche  

Tranche 1  113 418  132 198  245 616  

Tranche 2  211 652  36 653  248 305  
Tranche 3  30 462  60 680  91 142  

Total phase 1 355 532 229 531 585 063 

 


