

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

*Union – Discipline – Travail*

-----

MINISTERE AUPRES DU PREMIER  
MINISTRE, CHARGE DE  
L'ECONOMIE ET DES FINANCES

-----

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

-----

**COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES**

**Objet : Informations relatives à la collecte et à l'utilisation des redevances prélevées sur la filière café-cacao au 30 juin 2013**

## **INTRODUCTION**

A l'ouverture de la campagne 2012-2013, le Conseil du Café-Cacao a pris toutes les dispositions nécessaires pour le respect de l'engagement de l'Etat visant à assurer des revenus stables et plus élevés aux producteurs. A cet effet, il a fixé un prix minimum bord champ garanti aux producteurs de 725 FCFA/Kg représentant 60% du prix CAF de référence de 1 208 FCFA/Kg sur la récolte principale allant d'octobre 2012 à mars 2013. Quant au café, le prix bord champ garanti aux producteurs a été fixé à 620 FCFA/Kg pour un prix CAF de référence de 1 033 FCFA/Kg.

A l'entame de la récolte intermédiaire au 1<sup>er</sup> avril 2013, le prix bord champ garanti aux producteurs a été fixé à 700 FCFA/Kg pour un prix CAF de référence de 1 157,35 FCFA/Kg.

En ce qui concerne la fiscalité, le droit d'enregistrement est passé de 5% à 1,28% du prix CAF ramenant ainsi, la taxation ad-valorem de 22% du prix CAF à 18,28% pour cette campagne 2012-2013. Cet effort a été consenti par le Gouvernement pour permettre la viabilité financière du système de rémunération garantissant au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Le fonds de réserve a été approvisionné par le Gouvernement à hauteur du niveau de 40 milliards de FCFA, comme prévu.

La présente communication porte d'une part, sur la présentation des ressources collectées à fin juin 2013 au titre des différents fonds d'investissement (Fonds d'Investissement en Milieu Rural-FIMR, Sacherie brousse, Fonds de relance caféière, Fonds d'Investissement Agricole), des fonds constitués en vue du financement de la réforme de la filière (CGFCC-Réforme Filière) et des prélèvements destinés au fonctionnement du Conseil du Café-Cacao et d'autre part, sur l'utilisation de ces ressources ainsi que sur les soldes bancaires des comptes de ces fonds respectifs.

Cette communication s'articule autour de deux parties. La première est consacrée à l'évolution des redevances de janvier à fin juin 2013 et la seconde, à l'analyse de l'évolution de la filière au cours de la campagne de commercialisation 2012-2013. Chacune de ces parties comportera les points suivants :

- le résumé de la campagne de commercialisation ;
- la situation de l'ensemble des redevances collectées ;
- le point de l'utilisation des ressources ; et
- les soldes bancaires des différents fonds.

Un ensemble de tableaux détaillés retraçant l'évolution de ces données est annexé à la présente communication.

## I- EVOLUTION DES REDEVANCES ET LEURS UTILISATIONS DE JANVIER A JUIN 2013

### 1.1 RESUME DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION


#### - Production et exportation du cacao

Le cumul des achats de cacao déclarés par les opérateurs de janvier à juin 2013, s'établit à 634 558 tonnes contre 562 302 tonnes en 2012, soit une hausse de 12,85%. De même, sur la même période, les exportations s'affichent à 800 234 tonnes contre 725 036 tonnes, soit une augmentation de 10,37% par rapport à son niveau de l'année 2012.

#### - Prix bord champ du cacao et revenus des producteurs

Sur la période de janvier à mars 2013, le prix d'achat bord champ garanti aux producteurs en début de campagne a été maintenu à 725 FCFA/Kg. Par la suite, ce prix a été fixé à 700 FCFA/kg au titre de la campagne intermédiaire, à partir du mois d'avril 2013. Pour rappel, le prix moyen observé de janvier à juin 2012 était de 669 FCFA/Kg. Il en découle une hausse de 4,11% de janvier à mars 2013 et de 9,89% d'avril à juin 2013. Le revenu cumulé brut perçu par les producteurs de cacao s'est ainsi amélioré de 21,09% par rapport à son niveau de juin 2012 pour s'afficher à environ 454,952 milliards de FCFA.

Graphique 1 : Evolution du prix bord champ du cacao en FCFA/kg



Source : Le Conseil du Café-Cacao


#### - Production et exportation du café

La production de café a atteint 101 807 tonnes à fin juin 2013 contre 118 034 tonnes à fin juin 2012, soit une baisse de 13,75% confirmant les prévisions attendues à fin 2013 à 105 000 tonnes. Le tonnage de café exporté à fin juin 2013 s'établit à 63 628 tonnes contre 64 837 tonnes sur la même période de l'année 2012, soit un recul de 1,9%.

- **Prix bord champ du café et revenus des producteurs**

Sur la période de janvier à juin 2013, le prix d'achat bord champ garanti moyen fixé aux producteurs est de 620 FCFA/kg contre un prix moyen observé de 526 FCFA/kg sur la même période de l'année 2012, soit une hausse de 17,87%. Le revenu cumulé brut perçu par les producteurs qui ressort à 63,120 milliards de FCFA, s'est amélioré de 1,67% par rapport à son niveau de juin 2012.

**Graphique 2 : Evolution du prix bord champ du café en FCFA/kg**



Source : Le Conseil du Café-Cacao

**1.2 PRELEVEMENTS DES REDEVANCES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT**

Sur le premier semestre de l'année 2013, les redevances prélevées par le Conseil du Café-Cacao sont de 10,885 milliards de FCFA, en hausse de 97,49% par rapport à son niveau de la même période de l'année 2012. Ce niveau de recouvrement porte à 125,005 milliards de FCFA le cumul des prélèvements collectés par la filière à fin juin 2013. Par poste, le détail se présente de la manière suivante :

**Tableau 1 : Evolution des redevances au titre du fonctionnement à fin Juin 2013 (en milliards)**

RUBRIQUES	Situation antérieure à nouveau au 31 déc 2012 (a)	Janv. à Juin 2012 (b)	Janv. à Juin 2013 (c)	TOTAL Prélèvements à fin Juin 2013 (d = a + c)	Var. Janv-Juin 2013/Janv-Juin 2012 (e=c/b-1)
- Pesage	14,370	0,882	0,592	14,962	-32,80%
- Contrôle qualité	8,710	0,390	0,421	9,131	7,98%
- Contribution	11,290	0,695	0,888	12,178	27,79%
- Structures de gestion	79,750	3,545	8,983	88,733	153,39%
<b>TOTAL Conseil du Café-Cacao</b>	<b>114,120</b>	<b>5,512</b>	<b>10,885</b>	<b>125,005</b>	<b>97,49%</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

### 1.3 PRELEVEMENTS DES REDEVANCES AU TITRE DES FONDS D'INVESTISSEMENT

Les redevances totales prélevées au titre des investissements à fin juin 2013 s'établissent à 283,69 milliards de FCFA dont 271,18 milliards de FCFA à fin décembre 2012 et 12,51 milliards de FCFA pour la période de janvier à juin 2013. Les prélèvements sur cette dernière période 2013 sont en diminution de 15,17% par rapport à la même période de l'année 2012. Cette évolution se décompose de la manière suivante :

**Tableau 2 : Evolution des redevances au titre des fonds d'investissement à fin Juin 2013 (en milliards)**

RUBRIQUES	Situation antérieure à nouveau au 31 déc. 2012 (a)	Janv. à Juin. 2012 (b)	Janv. à Juin. 2013 (c)	TOTAL Prélèvements à fin Juin 2013 (d = a+c)	Var. Janv-Juin 13 / Janv-Juin 12 (e=c/b-1)
FDPCC - Investissement	50,32	0,00	0,00	50,32	
FIMR	69,72	4,18	5,12	74,84	22,53%
Réserve de Prudence	57,80	0,00	0,00	57,80	
Fonds de régénération Caféière	10,91	1,32	0,80	11,71	-39,10%
Sacherie brousse	32,45	1,91	2,06	34,51	7,86%
Conseil Café-Cacao-Investissement	32,76	3,67	4,50	37,26	22,54%
Conseil Café-Cacao-Réforme Filière	17,22	3,67	0,03	17,25	-99,31%
<b>TOTAL</b>	<b>271,18</b>	<b>14,75</b>	<b>12,51</b>	<b>283,69</b>	<b>-15,17%</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

### 1.4 UTILISATION DES RESSOURCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés sur les six premiers mois de l'année 2013 s'établissent à 10,050 milliards de FCFA et concernent essentiellement les décaissements effectués pour la réforme, les projets FIMR, les achats de sacs pour les coopératives, la relance caféière ainsi que les investissements en milieu rural au titre du programme 2QC. Au total, les décaissements effectués depuis la mise en place du compte séquestre en octobre 2005 jusqu'à fin juin 2013 s'élèvent à 235,24 milliards de FCFA.

**Tableau 3 : Investissements réalisés de janvier à juin 2013**

INTITULES	MONTANTS (Mds)
<b>Total d'octobre 2005 à fin décembre 2012</b>	<b>225,19</b>
<b>Investissements réalisés de janvier à juin 2013</b>	
Réforme	0,65
Projets FIMR	2,54
Relance caféière	0,01
Programme 2QC (Investissements en milieu agricole)	4,89
Sacherie brousse	1,96
<b>Total de janvier à juin 2013</b>	<b>10,05</b>
<b>TOTAL D'OCTOBRE 2005 A FIN JUIN 2013</b>	<b>235,24</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

## 1.5 SOLDES BANCAIRES A FIN JUIN 2013

Le solde net des ressources d'investissement ressort à 48,459 milliards de FCFA à fin Juin 2013. Consolidé au solde des opérations de trésorerie 6,529 milliards de FCFA, le solde global des comptes bancaires à fin juin 2013 s'établit à 54,988 milliards de FCFA. Par type de prélèvement, les évolutions des soldes des comptes bancaires se présentent comme suit :

**Tableau 4 : Solde des redevances parafiscales destinées aux investissements à fin juin 2013 (en milliards)**

RUBRIQUES	Situation antérieure à nouveau au 31 déc. 2012 (a)	Redevances de janv. à juin 2013 (b)	Total des redevances au 30 juin 2013 (c=a+b)	Dépenses au 30 juin 2013 (d)	Solde des redevances (e=c-d)
FDPCC-Investissement	50,32	0,00	50,32	0,00	50,32
Relance caféière	10,91	0,80	11,71	0,01	11,70
Sacherie Brousse	32,45	2,06	34,51	1,96	32,55
Conseil Café Cacao-Investissement	32,76	4,50	37,26	4,89	32,37
FIMR	69,72	5,12	74,84	2,54	72,30
Réserve de Prudence	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
Conseil Café Cacao-Réforme	17,22	0,03	17,25	0,65	16,60
<b>TOTAL</b>	<b>271,18</b>	<b>12,51</b>	<b>283,69</b>	<b>10,05</b>	<b>273,64</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Les opérations de bouclage avec la trésorerie à fin juin 2013 enregistrent un solde positif de 6,529 milliards de FCFA.

**Tableau 5 : Bouclage avec la trésorerie à fin juin 2013 (en milliards de FCFA)**

Bouclage antérieur à fin décembre 2012 avec la trésorerie	
A fin décembre 2012 avec la trésorerie	5,56
Bouclage avec la trésorerie	
Frais bancaires	0,00
Impayés	-0,05
Intérêt des placements	0,00
Encours	1,03
<b>Total</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,53</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

**Tableau 6 : Solde bancaire à fin juin 2013 (en milliards de FCFA)**

Total des redevances au 30 juin 2013 (a)	Total des dépenses au 30 juin 2013 (b)	Solde des redevances (c=b-a)	Bouclage avec la trésorerie (d)	Solde bancaire à fin juin 2013 (e =c+d)
283,69	235,24	48,46	6,53	54,99

Source : Le Conseil du Café-Cacao

## II- EVOLUTION DES REDEVANCES ET LEURS UTILISATIONS SUR LES CAMPAGNES 2011/2012 ET 2012/2013

### 2.1. RESUME DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2012-2013


#### - Production et exportation du cacao

Sur la période allant du 1<sup>er</sup> octobre 2012 au 30 juin 2013, le cumul des achats du cacao déclarés s'établit à 1 283 807 tonnes contre 1 264 479 tonnes réalisées sur la même période de la campagne 2011-2012, soit une hausse de 1,53%. Quant aux exportations, elles croissent de 7,98% pour s'établir à 1 302 864 tonnes sur la période d'octobre 2012 à juin 2013.

#### - Prix bord champ du cacao et revenus des producteurs

Le programme de vente anticipée permet de garantir au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Sur cette base, le prix garanti aux producteurs d'octobre à mars 2013 s'établit à 725 FCFA/Kg, en augmentation de 4,49% par rapport à son niveau de 693,83 FCFA/Kg affiché sur la même période de la campagne 2011-2012 dans un contexte de libéralisation. Le prix garanti aux producteurs de 700 CFA/Kg d'avril à juin 2013 est également supérieur de 9,89% au prix moyen observé à la même période en 2012. Ces prix garantis ont été respectés grâce au dispositif de suivi et de sanction mis en place par le Conseil du Café-Cacao. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de cacao est ressorti à environ 925,66 milliards contre 861,05 milliards sur la même période de la campagne précédente, soit une hausse de 8%.

Graphique 3 : Evolution du prix bord champ du cacao en FCFA/kg



Source : Le Conseil du Café-Cacao

#### - Production et exportation du café

Les évolutions de la production, des exportations et des prix du café sont conformes à celles réalisées en année civile en raison de la période de production et d'achat de ce produit.

## 2.2. PRELEVEMENT DES REDEVANCES AU TITRE DU FONCTIONNEMENT

Les redevances prélevées par le Conseil du Café-Cacao pour son fonctionnement sur la période d'octobre à Juin 2013 s'élèvent à 17,716 milliards de FCFA contre 9,58 milliards de FCFA pour la campagne 2011-2012, soit une hausse de 85,01% en relation avec l'effet combiné de la modification de la structure des prix du cacao et de l'accroissement du volume du cacao exporté. Le détail par poste de ces prélèvements se présente de la manière suivante est présenté dans le tableau ci-dessous

**Tableau 7 : Redevances au titre du fonctionnement à fin juin 2013 (en milliards)**

RUBRIQUES	CAMPAGNE 2011/2012	CAMPAGNE 2012/2013	Variation (c=b/a-1) en (%)
	oct. 2011-juin 2012 (a)	oct. 2012-juin 2013 (b)	
Pesage	1,25	0,98	-21,33%
Contrôle quantité	0,66	0,72	9,62%
Contribution	1,24	2,20	77,40%
Structures de gestion	6,44	13,82	114,76%
<b>TOTAL</b>	<b>9,58</b>	<b>17,72</b>	<b>85,01%</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

## 2.3. PRELEVEMENT DES REDEVANCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les redevances prélevées au titre des investissements sur la période d'octobre 2012 à juin 2013 s'affichent à 21,34 milliards de FCFA, en hausse de 13,60% par rapport à la campagne 2011-2012. Les prélèvements destinés à la réforme de la filière sur la même période s'établissent à 1,04 milliards de FCFA, en baisse de 83,56% par rapport à la même période de la campagne 2011-2012. A l'exception des prélèvements destinés à la réforme, tous les autres postes sont en hausse. Par type de prélèvements, la situation détaillée est présentée dans le tableau ci-dessous.

**Tableau 8 : Redevances au titre de l'investissement à fin juin 2013 (en milliards)**

RUBRIQUES	CAMPAGNE 2011/2012	CAMPAGNE 2012/2013	Variation (c=b/a-1) en (%)
	Oct. 2011 à Juin 2012 (a)	Oct. 2012 à Juin 2013 (b)	
FIMR	7,31	8,43	15,36%
Fonds de régénération du verger café	1,48	1,07	-27,65%
Sacherie-brousse	3,18	3,40	7,07%
Conseil Café Cacao-Investissement	6,42	7,40	15,27%
Conseil Café Cacao Réforme filière	6,33	1,04	-83,56%
<b>TOTAL hors Conseil Café Cacao-Réforme Filière</b>	<b>18,38</b>	<b>20,30</b>	<b>10,43%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24,70</b>	<b>21,34</b>	<b>-13,60%</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

## 2.4. UTILISATION DES RESSOURCES AU TITRE DES INVESTISSEMENTS

Les décaissements effectués par le Conseil du Café-Cacao d'octobre 2012 à fin juin 2013 s'élèvent à 13,49 milliards de FCFA. Les principales affectations des ressources sont retracées dans le tableau ci-après :

**Tableau 9 : Investissements réalisés au cours de la campagne 2012/2013**

Investissements réalisés d'Octobre à Juin 2013	
Sacherie brousse	2,69
Impôts passif fournisseurs et mesures d'accompagnement	0,16
Réforme	1,18
Programme 2QC (Investissements milieu agricole)	6,83
Programme FIMR et routes programme d'urgence	2,60
Relance caféière	0,01
<b>TOTAL D'OCTOBRE 2012 A FIN JUIN 2013</b>	<b>13,49</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Ces ressources ont servi en partie à la réforme de la filière, à l'exécution des projets 2QC et FIMR ainsi qu'à l'achat des sacs pour les producteurs.

## 2.5. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DES PROJETS FIMR

Au titre de la campagne 2012-2013, les actions de développement programmées en direction des communautés rurales dans le cadre des projets FIMR prennent en compte l'achèvement de celles précédemment inscrites au Programme Présidentiel d'Urgence.

Au niveau du volet «**Pistes rurales**», un programme d'urgence de reprofilage de pistes de desserte agricole, en deux phases ainsi qu'un programme dit «normal» ont été mis en place. Au total, en ce qui concerne les pistes, pour la campagne 2012-2013, ce sont environ 5 900 km de pistes agricoles qui ont été programmées pour leur entretien avec des poses d'ouvrages définitifs.

La première phase porte sur 2 468 km à réaliser dans les zones d'Abengourou, Aboisso, Daloa, Gagnoa et Soubré pour un coût de 3,577 milliards de FCFA. Les travaux qui avaient atteint un niveau de réalisation de 90% en mars 2013, ont été achevés à la mi-juin 2013.

La deuxième phase de ce programme, d'un coût de 2,364 milliards de FCFA et portant sur 970 km complémentaires de pistes de desserte agricole, doit s'exécuter dans les zones d'Adzopé, Akoupé, Divo et Lakota. Les marchés de ces travaux sont attribués à quatre entreprises et démarreront en juillet 2013.

En outre, le programme dit «normal» porte sur 2 500 km de pistes à réaliser dans les régions du Tonkpi, de la Marahoué, du Bélier, du Guemon, du N'zi, du Moronou, de l'Iffou et du Cavally. Le budget prévisionnel de ce programme est de 5,515 milliards de FCFA. Les inspections des itinéraires et l'évaluation des travaux ont été achevées en mai 2013 par l'AGEROUTE qui assiste techniquement le Conseil du Café-Cacao. Les dossiers d'appel d'offre sont en cours de préparation.

Les autres infrastructures d'équipements socio-collectifs (hydraulique humaine, santé et éducation) devraient connaître aussi des niveaux d'exécution importants.

Ainsi, au niveau du volet «**Hydraulique humaine rurale**», les travaux de forage de 100 puits prévus avaient atteint un niveau de réalisation de 85% en mars 2013. Ils s'achèveront en août 2013. Par ailleurs, à l'issue de l'appel d'offres de la fourniture et de la pose de 318 pompes, les marchés ont été attribués. Les travaux démarreront en juillet 2013 pour s'achever en octobre 2013. Ce projet sera complété par le forage de 7 puits équipés de pompes et le remplacement de 11 anciennes pompes.

Au niveau du volet «**Santé rurale**», il a été initialement prévu d'approvisionner 37 centres ruraux de santé en kits d'accouchement et de médicaments ainsi que la construction et la réhabilitation de 11 infrastructures sanitaires. En attendant le lancement de ces activités, 16 ambulances sont en cours d'acquisition pour renforcer les capacités des centres de santé des zones de production du Café-Cacao.

Au niveau du volet «**Education de base**», le programme de distribution des kits scolaires dans les écoles rurales ne sera effective que pour la prochaine rentrée scolaire, le délai de validé des offres ayant déjà expiré. Par contre, conformément aux besoins des populations et de la carte scolaire, les travaux de construction de 30 classes avec 16 logements de maîtres, de 4 cantines ont démarré au cours du mois de juin 2013. La construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du Partenariat-Public-Privé avec le chocolatier « Mars » et de l'appui au Plan d'Action Nationale de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants.

Au niveau du volet «**Sécurité**», il a été prévu la réhabilitation de brigades de Gendarmerie à Grand-Zattry et à d'Okrouyo. Les activités préparatoires (inspection des sites et approvisionnement des matériaux sur le chantier) sont réalisées. Les travaux prendront fin au mois de septembre 2013.

## **2.6. SOLDE DES COMPTES BANCAIRES A FIN JUIN 2013**

La situation des comptes bancaires à fin juin 2013 affiche un solde positif de 54,99 milliards de FCFA, indiquant une accumulation nette de 3,43 milliards de FCFA par rapport à son niveau de fin d'exercice 2012. Cette situation s'explique par la baisse des investissements réalisés depuis le début de l'année 2013 et par l'augmentation des redevances recouvrées.

**Tableau 10 : Solde des comptes bancaires au 30 juin 2013 (en milliards)**

Comptes bancaires	31/12/2012 (a)	30/06/2013 (b)	variation (c=b-a)
FDPCC-Investissement	0,17	0,29	0,12
Conseil du Café-Cacao_ Réforme Fonctionnement	0,00	0,00	0,00
Conseil du Café-Cacao_ Projets	0,16	1,06	0,91
Conseil du Café-Cacao_ 2QC	0,15	1,64	1,49
Relance caféière	3,82	4,58	0,75
Sacherie-Brousse	5,67	6,48	0,81
FRC Remboursement	0,05	0,05	0,00
Conseil Café Cacao-Investissement	13,12	11,82	-1,30
FIMR	18,38	20,54	2,17
Conseil Café Cacao-Réforme Filière	9,12	7,67	-1,45
Réserve de Prudence	0,72	0,67	-0,06
Conseil du Café-Cacao	0,19	0,19	0,00
<b>Soldes des comptes bancaires</b>	<b>51,55</b>	<b>54,99</b>	<b>3,43</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Ces ressources sont réparties au sein de treize (13) banques commerciales et de la BCEAO de la manière suivante :

**Tableau 11 : Répartition des redevances d'investissement par banque au 30 juin 2013 (en milliards)**

STRUCTURES	FDPCC Invest.	CCC-fonct.	CCC Réforme fonct.	CCC-Compte projets	CCC-Projets 2QC	Relance caféière	Sacherie Brousse	FRC Remboursement	CCC-Invest.	FIMR	CCC-Réforme Filière	Réserve de Prudence	CCC	TOTAL
BNI	0,00	0,00		0,76	1,64				11,82			0,00		14,21
BFA	0,18								0,00			0,49		0,67
ECOBANK	0,00											0,00		0,00
STANDARD CHARTERED BANK	0,00	0,00		0,30		4,58						0,00		4,88
ACCESS BANK	0,02							0,05				0,01		0,08
BACI	0,03													0,03
CITIBANK	0,06											0,08		0,15
BRIDGE BANK	0,00								0,00	2,91				2,91
BCEAO	0,00						5,43			17,63		0,08		23,15
BIAO							1,05				0,31			1,37
SIB											7,01			7,01
TRESOR													0,19	0,19
VERSUS BANK									0,00		0,34			0,34
BICICI REFORME			0,00											0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>1,64</b>	<b>4,58</b>	<b>6,48</b>	<b>0,05</b>	<b>11,82</b>	<b>20,54</b>	<b>7,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,19</b>	<b>54,99</b>

Source : Le Conseil du Café-Cacao

Environ 82% des ressources de la filière sont principalement logées dans trois banques que sont la BCEAO (23,15 milliards de FCFA, soit 42,10%), la BNI (14,21 milliards de FCFA, soit 25,84%) et la SIB (7,01 milliards de FCFA, soit 12,75%). Les ressources qui représentent environ 84,59% du solde global, proviennent essentiellement des prélèvements effectués au titre du FIMR (20,54 milliards), de CCC-Investissement (11,82 milliards de FCFA), de CCC-Réforme de la filière (7,67 milliards de FCFA) et de la sacherie brousse (6,48 milliards de FCFA).

## **CONCLUSION**

Dans le souci de sécuriser le revenu du paysan pour produire des fèves de cacao de bonne qualité, le Gouvernement a mis en place au titre de cette campagne 2012-2013, un dispositif de contrôle auprès des producteurs, des acheteurs et des coopératives pour veiller au strict respect du prix garanti bord champ et au respect de la qualité.

Ce dispositif soutenu par de vastes campagnes de sensibilisation et d'information a permis d'améliorer de façon significative la qualité du café et du cacao à la réception des usines de conditionnement et de transformation. Le différentiel d'origine Côte d'Ivoire a été par conséquent bonifié.

En matière de respect des prix garantis, des mesures coercitives allant jusqu'à des sanctions pénales prises à l'encontre des contrevenants ont principalement permis aux producteurs de percevoir effectivement les prix administrés.

En outre, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des producteurs de café et de cacao, le Conseil du Café-Cacao par le biais du Fonds d'Investissement en Milieu Rural (FIMR) a financé des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise, de la sécurité et des travaux d'entretien routier dans le monde agricole. Au 30 juin 2013, les réalisations en termes d'engagement des travaux s'élève à 6,13 milliards soit 38%. Les efforts d'amélioration de l'efficacité du FIMR se poursuivront avec pour objectif un taux d'engagement de 95% à fin décembre 2013.

Telle est l'économie de la présente communication, soumise à l'adoption du Conseil des Ministres.

**LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER  
MINISTRE, CHARGE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES**

**LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE**

**Nialé KABA**

**Mamadou SANGAFOWA COULIBALY**